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Asianro IIS/284/02.02.00.06/2021

Määrärahamuutos Iisalmen Vesi -liikelaitoksen vuoden 2021 talousarvion 

investointiosaan

Iisalmen Vesi- liikelaitoksen johtokunta 1.6.2021 § 19

Valmistelu

Valmistelijana vesilaitoksen johtaja Ulla Tyrväinen, p. 040 653 0003 

ja rahoitus- ja maksuliikenneasiantuntija Terhi Siitonen, puh. 040 661

3484

Runnin siirtoviemärihanke valmistuu vuoden 2021 aikana. 

Siirtoviemäri on otettu käyttöön kevään aikana ja viimeistelytöitä 

jatketaan vielä kesän aikana. Siirtoviemärilinjaa varten on 

talousarviossa varattu 270 000 euroa vuodelle 2021. 

Siirtoviemärilinjan kustannusarvio ylittyy noin 80 000 euroa (alv 0 %). 

Linjan sijoitusta on muutettu alkuperäisestä suunnitelmasta ja tästä 

johtuen linjan pituus on kasvanut. Myös kaukovalvonnan 

toteuttaminen on tullut arvioitua kalliimmaksi. 

Runni-Iisalmi siirtoviemäri- ja vesijohtohankkeen aikana on selvitetty 

alueen vesihuollon rakentamistarpeita. Kiireellisenä toteutettaviin 

kohteisiin kuuluu Kurenpolventie-Lehtosuontie vesihuoltohanke, jonka

toteuttaminen on nyt suunniteltu aloitettavaksi syksyllä 2021. 

Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 180 000 euroa (alv 0 %). Hanke 

toteutetaan vaiheittain. Vuonna 2021 toteutettavan linjaosuuden 

(vesi- ja viemärilinjat) kustannusarvio on 150 000 euroa (alv 0 %), 

josta vesijohdon osuus on 95 000 € (alv 0 %) ja viemärilinjan osuus 

55 000 € (alv 0 %). Vuonna 2022 toteutettavan verkosto-osuuden 

kustannukset ovat 30 000 euroa (alv 0 %), josta vesijohdon osuus on 

20 000 € (alv 0 %) ja viemärilinjan osuus 10 000 € (alv 0 %).
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Kurenpolventie-Lehtosuontie hankkeen toteuttamista varten vuoden 

2021 talousarvioon tarvitaan 150 000 euron määrärahamuutos. Runnin

siirtoviemäriprojektin loppuunsaattamista varten tarvitaan 80 000 

euron määrärahamuutos. Yhteensä määrärahan muutostarve on 

230 000 euroa.

Kate määrärahamuutoksille on osoitettavissa seuraavasti

Kurenpolventie-Lehtosuontie vesijohtolinja:

9020/9921 Vesijohtojen saneeraus kaivamatta 80 000 €

9020/9986 Peltosalmen vj-linjan saneeraus 15 000 €

Kurenpolventie-Lehtosuontie viemärilinja:

9121/9949 Viemäriverkoston saneeraus kaivamatta 55 000 €

Runnin siirtoviemärilinja:

9121/9963 Pumppaamoiden varoaltaat 20 000 €

9121/9964 Pumppaamoiden liittäminen automaatioon 30 000 €

9121/9971 Muut pumppaamot 30 000 €

Edellä mainittuihin investointeihin varattuja määrärahoja ei tulla 

käyttämään vuoden 2021 aikana talousarviossa suunniteltuun 

investointiin joko osittain tai kokonaisuudessaan.  

Strategisten tavoitteiden ja yritysvaikutusten arviointi sekä 

kuntien päätösten ennakkoarviointimenettely 

Päätös toteuttaa strategian tavoitetta

4 vakaan talouden Iisalmi

- pitkävaikutteinen 

- päätöksellä voi olla myönteinen työllistävä vaikutus yrityksiin 

- päätöksellä ei ole erityistä vaikutusta ihmisten terveyteen ja 

hyvinvointiin
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Vesilaitoksen johtajan päätösehdotus

Iisalmen Vesi -liikelaitoksen johtokunta päättää esittää 

kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että 

Iisalmen Vesi-liikelaitoksen vuoden 2021 talousarvion investointiosaan

projektille 9902/Runnin siirtoviemärilinja myönnetään 80 000 euron 

lisämääräraha hankkeen loppuun saattamista varten ja Kurenpolvi-

Lehtosuontie vesihuoltohankkeelle myönnetään 150 000 euron 

määräraha. Määrärahamuutoksille on osoitettavissa kate edellä 

esitetyllä tavalla. 

Päätös

Hyväksyttiin.

Muutoksenhaku

1 A. Päätöksestä ei saa tehdä valitusta tai oikaisuvaatimusta, koska 

päätös koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa, kuntalaki 136 §.

Toimenpiteet, otteet

Kaupunginhallitus ja kaupunginvaltuusto / hallintojohtaja ja 

hallintosihteeri

Kaupunginhallitus 21.6.2021 § 179

Talousjohtaja lausunto: Lisämäärärahatarve pystytään kattamaan 

investointisuunnitelman sisäisillä määrärahasiirroilla, joten 

lisämäärärahan tarvetta vuodelle 2021 ei ole.

Kaupunginjohtajan päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Iisalmen Vesi-

liikelaitoksen vuoden 2021 talousarvion investointiosaan projektille 
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9902/Runnin siirtoviemärilinja myönnetään 80 000 euron 

lisämääräraha hankkeen loppuun saattamista varten ja Kurenpolvi-

Lehtosuontie vesihuoltohankkeelle myönnetään 150 000 euron 

määräraha. Määrärahamuutoksille on osoitettavissa kate edellä 

esitetyllä tavalla. 

Päätös

Hyväksyttiin.

Muutoksenhaku

1 A. Päätöksestä ei saa tehdä valitusta tai oikaisuvaatimusta, koska 

päätös koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa, kuntalaki 136 §.

Toimenpiteet, otteet

kaupunginvaltuusto / hallintojohtaja ja hallintosihteeri

rahoitus- ja maksuliikenneasiantuntija Terhi Siitonen
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