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Nuorisotalon korjaustyöt

Tekninen lautakunta 28.5.2019 § 90

Valmistelijat: vt. toimialajohtaja Kari Nissinen, puh. 040 669 1005 ja 
kunnossapitopäällikkö Kari Hyyryläinen, puh. 040 830 4350 

Nuorisotalo on asemakaavalla suojeltu kulttuurihistoriallisesti arvokas 
rakennus. Myös ylempiasteisissa kaavoissa, keskustaseudun 
osayleiskaavassa ja maakuntakaavassa, rakennus on suojelukohde. 
Nuorisotalon korjauksiin on investoitu ennen nyt menossa olevia 
korjauksia koko 2000-luvun aikana vain 236 000 euroa. Rakennuksen 
kirjanpitoarvo vuoden 2018 lopussa oli noin 68 000 euroa.

Nuorisotalon korjausten 1. vaiheessa korjattiin toimistosiiven vesikatto 
ja kosteusvaurioituneet seinä- ja alapohjarakenteet. Samalla jouduttiin 
uusimaan myös LVIS-tekniikkaa. Lisäksi korjauksia jouduttiin 
laajentamaan koskemaan myös puutteellisesti eristettyjä ja 
vaurioituneita yläpohjarakenteita. 1. vaiheen korjauskustannukset olivat
495 000 euroa. Korjausten 2. vaiheessa korjauksia joudutaan 
laajentamaan edelleen ison salin alapohjarakenteisiin. Käytännössä 
tämä tarkoittaa sitä, että Nuorisotaloon alun perin suunniteltu 
vesikattokorjaus muuttuu laajemmaksi ja perusteellisemmaksi 
korjaukseksi. Korjauksia on jouduttu laajentamaan korjaustöiden 
yhteydessä paljastuneiden vaurioiden ja niiden johdosta tehtyjen 
täydentävien kunto- ja rakennetutkimusten perusteella. 

Korjausten 2. vaihe on tarkoitus viedä läpi vuoden 2019 aikana. 
Rakennuksen korjaustarpeen laajentuessa on toimitilat laadituttanut 2. 
vaiheen korjauksille uuden kustannusarvion Ramboll Finland Oy:llä. 
Arvion mukaan 2. vaiheen korjauskustannukset ovat 802 000 € 
sisältäen rakennustekniset työt 597 000 €, sääsuojan 55 000 € ja LVIS-
työt 150 000 euroa. Siten korjaushankkeen kokonaiskustannukset 
tulisivat olemaan 1 297 000 €. Projektilla on määrärahaa jäljellä 
vuodelle 2019 noin 390 000 €, joten korjausten loppuun suorittamiseksi
tarvitaan lisärahoitusta 412 000 €. Lisärahoitustarve voidaan kattaa 
vuoden aikana säästyvistä / käyttämättä jäävistä 
investointimäärärahoista (mm. ennakoitua edullisempi jäähallin 
vesikattourakka ja ennakoitua vähäisempi korjaustarve 
kaupungintalolla). Projektien määräraha- ja käyttötarkoitusmuutoksista 
päättäminen kuuluu teknisen lautakunnan toimivaltuuksiin.

Strategisten tavoitteiden arviointi 
(sis. yritysvaikutusten ja EVA-arvioinnin):
Toteuttaa pitkävaikutteisesti strategista tavoitetta toimiva ja turvallinen
Iisalmi. Kulttuurihistoriallisesti arvokkaasta rakennusperinnöstä
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huolehtiminen kuuluu tärkeänä osana vetovoimaiseen
kaupunkiympäristöön. Positiivisia yritysvaikutuksia alan yrityksille. 

Lisätietona jaetaan:
- Rakennusteknisten töiden kustannusarvio (Ramboll Oy)

Vt. toimialajohtajan päätösehdotus:
Tekninen lautakunta päättää, että Nuorisotalon 2. vaiheen korjaukset 
saatetaan suunnitelmallisesti loppuun. 2. vaiheen korjausten 
kustannusarvioksi asetetaan 802 000 euroa ja tätä tarkoitusta varten 
myönnetään vuoden 2019 talousarvion investointiosaan projektin 5100 
Muut talonrakennushankkeet kohteelle 6841 Nuorisotalo 412 000 
euron lisämääräraha. Kate lisämäärärahalle osoitetaan projekteilta 
5101 Pienet talonrakennuskohteet (112 000 €) ja projektilta 5100 
kohteesta 6853 jäähalli (100 000 €), kohteesta 6702 kaupungintalo 
(145 000 €) ja kohteesta 6865 uimarannan huoltorakennus (55 000 €).

Päätös:
Keskustelun kuluessa vt. toimialajohtaja muutti päätösehdotustaan 
siten, että osakate lisämäärärahalle osoitetaan projekteilta 5100 
kohteesta 6853 jäähalli (100 000 €) ja kohteesta 6865 uimarannan 
huoltorakennus (55 000 €). Tekninen lautakunta esittää 
kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että 
nuorisotalon 2. vaiheen korjauksia varten myönnetään 257 000 euron 
lisämääräraha. 

Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti vt. toimialajohtajan 
kokouksessa muuttaman päätösehdotuksen.

Merkitään, että Airi Pietikäinen poistui kokouksesta tämän asian 
käsittelyn aikana klo 17.43.

Merkitään, että kokous keskeytettiin tämän pykälän käsittelyn aikana 
kahvitauon ajaksi klo 17.51–18.07.

Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.

Toimenpiteet:
Ote kaupunginhallitus/ hallintojohtaja Tiina Karppinen ja vs. 
hallintosihteeri Paula Kokkonen
Ote talousjohtaja Eeva Suomalainen

Kaupunginhallitus 3.6.2019 § 134

Lisätietona jaetaan
- Rakennusteknisten töiden kustannusarvio (Ramboll Oy)

Talousjohtajan lausunto 
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Iisalmen kaupungin talousohjeessa todetaan määrärahamuutoksista 
seuraavaa: Mikäli talousarviovuoden aikana havaitaan määrärahojen 
riittämättömyys, tulee toiminta sopeuttaa määrärahoihin ensisijaisesti 
kohdentamalla resurssit uudelleen ensisijaisesti tärkeisiin kohteisiin. 
Tämä tarkoittaa sitä, että lisämäärärahatarve tulisi ensisijaisesti kattaa 
investointisuunnitelman sisältä alkuperäisen päätösesityksen 
mukaisesti.

Kaupunginjohtajan päätösehdotus
Päätösehdotus annetaan kokouksessa.

Päätös

Taustaksi
Tekninen lautakunta on päättänyt 28.5.2019 § 90, että osakate 
tarvittavalle 412 000 euron lisämäärärahalle Nuorisotalon korjausten 
loppuun suorittamiseksi osoitetaan projektilta 5100 kohteista 6853 
jäähalli (100 000 euroa) ja kohteesta 6855 uimarannan huoltorakennus 
(55 000 euroa). Puuttuva kate 257 000 euroa on mahdollista osoittaa 
projektin 5030 Koulukiinteistöt kohteilta 6815 Kilpijärven koulu ja 6821 
Juhani Ahon koulu. Kilpijärven koulun suunnittelutarjoushinnat 
muodostuivat ennakoitua edullisimmiksi ja kaikkia Juhani Ahon kouluun
kaavailtuja sisäilmakorjauksia ei ehditä toteuttamaan vuoden 2019 
aikana johtuen kuntotutkimusten aikatauluista.

Kaupunginjohtajan päätösehdotus
Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että 
Nuorisotalon korjausten puuttuva osakate 257 000 euroa osoitetaan 
projektilta 5030 Koulukiinteistöt kohteilta 6815 Kilpijärven koulu 
(130 000 euroa) ja 6821 Juhani Ahon koulu (127 000 euroa). 

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.

Toimenpiteet
Kaupunginvaltuustolle

Kaupunginvaltuusto 10.6.2019 § 39

Lisätietona jaetaan
- Rakennusteknisten töiden kustannusarvio (Ramboll Oy)

Kaupunginhallituksen päätösesitys
Kaupunginvaltuusto päättää, että Nuorisotalon korjausten puuttuva 
osakate 257 000 euroa osoitetaan projektilta 5030 Koulukiinteistöt 
kohteilta 6815 Kilpijärven koulu (130 000 euroa) ja 6821 Juhani Ahon 
koulu (127 000 euroa). 

Päätös
Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösesityksen.
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Toimenpiteet
Kari Nissinen ja Sanna Rönkkö
Kari Hyyryläinen
Eeva Suomalainen
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