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Nuorisotalo on asemakaavalla suojeltu kulttuurihistoriallisesti arvokas 
rakennus. Myös ylempiasteisissa kaavoissa, keskustaseudun 
osayleiskaavassa ja maakuntakaavassa, rakennus on suojelukohde. 
Nuorisotalon korjauksiin on investoitu ennen nyt menossa olevia 
korjauksia koko 2000-luvun aikana vain 236 000 euroa. Rakennuksen 
kirjanpitoarvo vuoden 2018 lopussa oli noin 68 000 euroa.

Nuorisotalon korjausten 1. vaiheessa korjattiin toimistosiiven vesikatto 
ja kosteusvaurioituneet seinä- ja alapohjarakenteet. Samalla jouduttiin 
uusimaan myös LVIS-tekniikkaa. Lisäksi korjauksia jouduttiin 
laajentamaan koskemaan myös puutteellisesti eristettyjä ja 
vaurioituneita yläpohjarakenteita. 1. vaiheen korjauskustannukset olivat
495 000 euroa. Korjausten 2. vaiheessa korjauksia joudutaan 
laajentamaan edelleen ison salin alapohjarakenteisiin. Käytännössä 
tämä tarkoittaa sitä, että Nuorisotaloon alun perin suunniteltu 
vesikattokorjaus muuttuu laajemmaksi ja perusteellisemmaksi 
korjaukseksi. Korjauksia on jouduttu laajentamaan korjaustöiden 
yhteydessä paljastuneiden vaurioiden ja niiden johdosta tehtyjen 
täydentävien kunto- ja rakennetutkimusten perusteella. 

Korjausten 2. vaihe on tarkoitus viedä läpi vuoden 2019 aikana. 
Rakennuksen korjaustarpeen laajentuessa on toimitilat laadituttanut 2. 
vaiheen korjauksille uuden kustannusarvion Ramboll Finland Oy:llä. 
Arvion mukaan 2. vaiheen korjauskustannukset ovat 802 000 € 
sisältäen rakennustekniset työt 597 000 €, sääsuojan 55 000 € ja LVIS-
työt 150 000 euroa. Siten korjaushankkeen kokonaiskustannukset 
tulisivat olemaan 1 297 000 €. Projektilla on määrärahaa jäljellä 
vuodelle 2019 noin 390 000 €, joten korjausten loppuun suorittamiseksi
tarvitaan lisärahoitusta 412 000 €. Lisärahoitustarve voidaan kattaa 
vuoden aikana säästyvistä / käyttämättä jäävistä 
investointimäärärahoista (mm. ennakoitua edullisempi jäähallin 
vesikattourakka ja ennakoitua vähäisempi korjaustarve 
kaupungintalolla). Projektien määräraha- ja käyttötarkoitusmuutoksista 
päättäminen kuuluu teknisen lautakunnan toimivaltuuksiin.

Strategisten tavoitteiden arviointi 
(sis. yritysvaikutusten ja EVA-arvioinnin):
Toteuttaa pitkävaikutteisesti strategista tavoitetta toimiva ja turvallinen
Iisalmi. Kulttuurihistoriallisesti arvokkaasta rakennusperinnöstä
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huolehtiminen kuuluu tärkeänä osana vetovoimaiseen
kaupunkiympäristöön. Positiivisia yritysvaikutuksia alan yrityksille. 

Lisätietona jaetaan:
- Rakennusteknisten töiden kustannusarvio (Ramboll Oy)

Vt. toimialajohtajan päätösehdotus:
Tekninen lautakunta päättää, että Nuorisotalon 2. vaiheen korjaukset 
saatetaan suunnitelmallisesti loppuun. 2. vaiheen korjausten 
kustannusarvioksi asetetaan 802 000 euroa ja tätä tarkoitusta varten 
myönnetään vuoden 2019 talousarvion investointiosaan projektin 5100 
Muut talonrakennushankkeet kohteelle 6841 Nuorisotalo 412 000 
euron lisämääräraha. Kate lisämäärärahalle osoitetaan projekteilta 
5101 Pienet talonrakennuskohteet (112 000 €) ja projektilta 5100 
kohteesta 6853 jäähalli (100 000 €), kohteesta 6702 kaupungintalo 
(145 000 €) ja kohteesta 6865 uimarannan huoltorakennus (55 000 €).

Päätös:
Keskustelun kuluessa vt. toimialajohtaja muutti päätösehdotustaan 
siten, että osakate lisämäärärahalle osoitetaan projekteilta 5100 
kohteesta 6853 jäähalli (100 000 €) ja kohteesta 6865 uimarannan 
huoltorakennus (55 000 €). Tekninen lautakunta esittää 
kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että 
nuorisotalon 2. vaiheen korjauksia varten myönnetään 257 000 euron 
lisämääräraha. 

Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti vt. toimialajohtajan 
kokouksessa muuttaman päätösehdotuksen.

Merkitään, että Airi Pietikäinen poistui kokouksesta tämän asian 
käsittelyn aikana klo 17.43.

Merkitään, että kokous keskeytettiin tämän pykälän käsittelyn aikana 
kahvitauon ajaksi klo 17.51–18.07.

Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.

Toimenpiteet:
Ote kaupunginhallitus/ hallintojohtaja Tiina Karppinen ja vs. 
hallintosihteeri Paula Kokkonen
Ote talousjohtaja Eeva Suomalainen
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