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Iisalmen Kaupunki, Tekninen toimiala
Pohjolankatu 14

392019 74100 Iisalmi

Hanke
I’rojekhnurnt’ro:

Nuorisotalon korjaus (2. vaihe)
NUORISOTALO

Kokousajankohta ja -paikka

Tiistaina 3. syyskuuta 2019 klo 8.30, Nuorisotalo

Läsnä

Läsnäolijat on lueteltu liitteessä nro 1 (läsnäololista).

Työmaakokous nro 6

1. Kokouksen avaus

Kari Hyyryläinen avasi kokouksen ja toivotti osanottajat tervetulleeksi työmaakokoukseen.

2. Kokouskutsu, laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin, että kokous on sopimuksen mukaisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Todettiin, että kaikki läsnäolijat olivat saaneet edellisen kokouksen pöytäkirjan. Pöytäkirja

hyväksyttiin huomautuksitta.

4. Edellisen kokouksen avoimet asiat
Todettiin seuraavat avoimet asiat:

O Yläkerran käytävän lattiarakenteen toteutus on selvityksessä (lämmin/puolilämmin

tila) 4 Asia selvitetty ja todettu, että lattiarakenteen toteutus on mahdollinen vaikka ul

lakkotila jäisi kylmilleen.

O Tornin osalta selvitettävä / tarkenriettava rakenteiden toteutusta. (puolilämmin / läm

min tila) 4 Selvitetty.

. 11-kerroksen palomuuria vasten olevan seinärakenteen toteutus on selvitettävä (ilmaväli

/ eristys) 4 Toteutustavan määrittelee jääkö ullakko kylmäksi. Ulkoseinän ulkopuolella

olevat rapautuneet kohdat korjataan muuraamalla.

Alapohjaan tulevat lämpötila / kosteuslähettimet selvityksessä 4 Selvitetty ja suunni

telma laadittu
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PÖYTÄKIRJA 5. Viranomaistarkastukset
2 / Kokousvälillä ei ole pidetty rakennusvalvonnan katselmuksia. Vastaavan mestarin tulee

ilmoittaa etukäteen valvojalle kaikista viranomaistarkastuksista sekä kirjauttaa pidetyt vi

ranomaistarkastukset lyömaakokouspöytäkirjoihin.

6. Työturvallisuus

Työmaalla suoritetaan TR-mittauksia viikoittain. Vastaava työnjohtaja toimittaa kopion

tarkastuspöytäkirjasta niille urakoitsijoille, joiden työturvallisuusasioiden hoitamisessa on

puutteita.

Urakoitsijoiden tulee kiinnittää erityistä huomiota mm seuraaviin asioihin:

O Työnmaan siisteys ja järjestys

O Tikkaita ei saa käyttää työtelineenä (ei myöskään A-tikasta)

O Koneiden ja laitteiden käyttöönottotarkastukset

O Nostureiden pystytystarkastukset

O Kaiteet ja tehneet

O Aukkojen sulkemiset

O Nostoapuvälineet

O Henkilökohtaiset suojaimet

Työmaalla on ollut yksi työtapaturma, jossa naula on pistänyt.

Vanhojen mikrobivaurioisten rakenteiden purkamisen yhteydessä on käytettävä

asianmukaisia henkilökohtaisia suojaimia.

7. Työmaahäiriöt

Työmaalla ei ole ollut työmaahäiriöitä.

8. Työvaihe-, aikataulutilanne ja työmaavahvuus sekä

urakoitsij oiden asiat

8.1. Rakennustekniset työt

Työt etenevät työvaiheilmoituksen mukaisesti, työmaalla yhteensä 1 + 8 henkilöä. Työvai

heilmoitus liite 2.
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PÖYTÄKIRJA 8.2. LVI-työt

3/ 5 Purkutyöt käynnissä, työmaalla vahvuutta tarvittaessa. Työvaiheilmoitus liite 3.

8.3. Sähkötyöt

Työt etenevät aikataulussa, työmaalla yhteensä 1 + 1 henkilöä. Työvaiheilmoitus liite 4.

o Mikä on ryömintätilan korkeus, tilaan on tulossa paloilmaisimet, huoltotarve /
kulku suunniteltava

o Jos yläkerta jää kylmäksi voi kotelointiluokka vaihtua

9. Suunnittelijoiden asiat

9.1. Arkkitehti- ja rakennussuunnittelijan asiat

O Hannu Nivalainen:

- Ei suunnitelmapäivityksiä kokousvälillä.

- Selvityksessä lT-krs jättäminen ullakkotilaksi, tarvittaessa suunnitelmien päivi

tys tältä osin.

9.2. LVI-suunnittelijan asiat

O Alapohjan kosteusanturit selvitetty

O L.ämpölinjat ja TV-selvityksessä, jos TT-krs jää kylmäksi

9.3. Sähkösuunnittelijan asiat

O Ei paikalla.

10. Valvojien asiat

10.1. Paikallisvalvojan asiat

O Vesikatteen piiloon jäävien saumojen tiivistyksiin tyypitetyn saumamassan käyttöläm

pötila on tuoteselosteen mukaan alimmillaan -20 astetta. Valmistajan mukaan massaa

käytetään laajasti ko. tarkoitukseen. Keskusteltiin asiasta ja massa hyväksyttiin käytet

täväksi vesikatteen saumaliitoksiin.

10.2. LVI-valvoj an asiat

. Ei paikalla.

10.3. Sähkövalvojan asiat

Ryömintätilan korkeus ja tarvittavat huolto/kulkuyhteyden selvityksessä.

- Ullakkotilan muutokset, jos jää kylmäksi tilaksi.
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pÖYTÄKIRJA 10.4. Sisäilmavalvoj an asiat

4 / 5 • Kiinnitettävä huomioita salin ilmansulkuteipin saumojen tiiveyteen

O Salin lattian purkamisen yhteydessä suojamuovi saliin sekä muihin tiloihin pölyn le

viämisen estämiseksi. Lisäksi riittävä alipaineistus.

O Puhalluseristeellä täytettävien onteloiden kolojen täyttö käsin ennakkoon tarvittaessa

O Konehuoneen lisäeristystarve selvitettävä

O Ctrap kangas tulee asentaa hiiltyneisiin ja haiseviin kohtiin seinillä (salissa Kirkkopuis

tokadun puoleinen kulmaus sekä näyttämön pääty ja osa Karjalankadun puoleista sivu-

seinää)

O Vesivuotojen jäljet poistettava vanhoista rakenteista hiomalla, höyläämällä tmv.

O Haisevilta seinäosuuksilta poistetaan näkyvät seinäriveet ja jälkirivetään uudelleen

uudella tuotteella

11. Tilaajan / Rakennuttajan asiat

O Ei ollut.

12. Muut siat

Muita asioita ei ollut.

13. Seuraavat työmaakokoukset

Seuraava työmaakokous pidetään 1.10.2019 klo 8:30 alkaen työmaalla.

14. Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin kello 10:33

Pöytäkiijan vakuudeksi:

77 iLL
Kari Hyyryläinen, puheenjohtaja /arno Rönkkö, sihteeri

‘0

0

0

Pöytäkirja hyväksytään:

mestari

Futkiasennus Oy



PÖYTÄKIRJA

Fi-mo Murtola

Sähkötoimisto Murtola Oy

Liitteet:

Liite 1 Läsnäololista

Liite 2 Rakennustöiden työvaiheilmoitus

Liite 3 LVI-töiden työvaihe ilmoitus

Liite 4 Sähkötöiden työvaiheilmoitus

:0
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0
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Iisalmen Nuorisotalon työmaan rakennusteknisten töiden

tilanneraportti työmaakokoukseen 3.9.2019

Aikataulu:

— Työrnaa etenee yleisaikataulun puitteissa.

Työmaan resurssit:

— 8 x Ram. ja 1 x Rakennusteknisiin töihin osallistuva työnjohtaja

Valmistuneet työvaiheet:

- Asbestipurkutyöt

— Yläpohjan tiivistäminen salissa

— Hirsi- ja vesikattorakenteiden korjaus sisäpihan puoleisella seinällä

— Purkutyöt vesikatolla ja näyttämön takatilassa

— Vesikaton oikaisu ja raakaponttilaudoitus Kirkkopuistonkadun ja Karjalankadun puoleisilla
sivuilla

— Peltikatteen asennus Kirkkopuistonkadun puoleiselle alalappeelle

Käynnissä olevat työvaiheet:

— Vesikaton runkorakenteiden oikaisu ja raakaponttilaudoitus sisäpihan puolella

— Näyttämön yläpohj an tiivistäminen

— Peltikatteen asennus Karjalankadun alalappeellaja Tornissa

— Ikkuna-aukkoj en uudelleen rakennus sisäpihan puolella

Tulevat työvaiheet:

- Salin katon osb-levytys

— Salin lattian purku

— Näyttämön päädyn seinän oikaisu liimapuupalkilla

— Näyttämön takatilan uudelleen rakennus

- Yläpohjan eristäminen

Muut huomioitavat asiat:

Iisalmessa 2.9.20 19

Vastaava työnjohtaja Jaakko Pylkäs



TYÖMAATILANNE 03.09.2019
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IDIJTIIÅSF%%OJS CY
Teollisuuskatu 17, 74120 Iisalmi, puh. 017-7700 700
Rutakontio 15, 74300 Sonkaiärvi puh. 01 7-761 223

Iisalmen Kaupunki
Nuorisotalon vesikaton ja yläpohjan korjaus (2.vaihe)

LVI -työt TMK 6

Työmaatilanne: - Purkutyöt tehty Ru.n tahtiin

Alkavat asennukset:
- Käyttövesiputkien asennus
- Lämmityslinjojen asennus
- Raitisilmakatoksen asennus

AIKATAULUSSA RU:n mukaan

Vahvuus: - ASENTAJIA tarvittaessa
(Nokkamies, LV-Henri Tikka /
TV-Topi Pekka Mykkänen)

Lisä-muutostyöt:

Selvitettävä:

Hankintoja: - Ohjelman mukaan

Kunnioittavasti:___________________
LVT-insinöön Jarkko Juntunen
040-5633768



oy)

IISALMEN NUORISOTALO 11-vaihe

TYÖMAAKOKOUS 03,09,2019 Timo Murtola

Työvaiheilmoitus:
Purkutyöt suoritettu 95%
Kaapelointi 60% suoritettu
Kellarin valaistus asennettu

Aikataulutilanne
- Aikataulussa. Työt etenee rakennustöiden mukaan.

VAHVUUS:
Työnjohto
Ase ntajat

Huomioitavat asiat
Ryömintätila korkeus

Suunnitelman tarve / ratkaistavat asiat:

Hankinnat:
-Keskukset tilattu
-Valasimet tullut

Lisä- ja muutostyöt:
lisälehti Itullut 28,08,2019

PkTttijamT, IT
SÅKKOTOIMIST0 Pekai1atu 1, 74120 IISALMI

— PLt1.74121 IISALhIJ
Pdie*n 017 821 7711
Fax 017812480




