

Projekti	Kohde	Selite	Budjetti 2019	Tot. menot	Jälj. menot	Tot. meno-%	2019												20
							Tam	Hel	Maa	Huh	Tou	Kes	Hei	Elo	Sy	Lok	Mar	Jou	
		TOIMITILAT VASTUUALUE																	
		Rakennusten kunnossapito (kp 6316)	899 740 €	891 475 €	8 265 €	99													
		839 740 € + 60 000 €																	
		Kaikki kaupungin kohteet omana työnä ja vuosisopimuskumppaneiden kanssa																	
5 022	6 742	Kirkonsalmen palvelukeskus (200 000 - 60 000)	140 000 €	139 800 €	200 €	100	1.1 - 28.2												
		- vesikaton uusimista																	
5 030	6 812	Runnin koulu (1 077 000 - 917 000)	160 000 €	0 €	160 000 €	0							8.4 - 31.10						
		- suunnittelun toteuma 132 752 € siirretty käyttöpuo																	
5 030	6 813	Hernejärven koulu	570 000 €	0 €	570 000 €	0													
		- uudisrakennus suunnittelu jäi toteutumatta																	
5 030	6 814	Mansikkaniemen koulu	500 000 €	0 €	500 000 €	0													
		- uudisrakennus suunnittelu jäi toteutumatta																	
5 030	6 815	Kilpijärven koulu (520 000 € - 250 000 €)	270 000 €	91 827 €	178 173 €	34								19.6 - 31.12					
		- uudisrakennus suunnittelu																	
5 030	6 821	Juhani Ahon koulu (300 000 € - 220 000 €)	80 000 €	49 257 €	30 743 €	62							1.6 - 31.8						
		- sisäilmakorjauksia, ilmanvaihdon parantaminen																	
5 030	6 825	Lyseo (250 000 € - 235 000 €)	15 000 €	14 947 €	53 €	100							1.7 - 5.7						
		- invahissin uusiminen																	
5 036		Uusi vuorohoitopäiväk. (200 000 € - 195 000€)	5 000 €	4 828 €	172 €	97								26.8 - 6.9					
		- uudisrakennus suunnittelu																	
5 100	6 613	Juhani Ahon museo	10 000 €	0 €	10 000 €	0							1.6 - 30.8						
		- korjauksia, toteuma 6 700 € siirreety käyttöpuole																	

Projekti	Kohde	Selite	Budjetti 2019	Tot. menot	Jälj. menot	Tot. meno-%	2019												2020
							Tam	Hel	Maa	Huh	Tou	Kes	Hei	Elo	Syv	Lok	Mar	Jou	
5 100	6 687	Raatihuone	40 000 €	0 €	40 000 €	0													
		- lämpökeskuksen rakentaminen toteuttamatta																	
5 100	6 688	Kulttuurikeskus	70 000 €	45 494 €	24 506 €	65											11.11 - 13.12		
		- hissien uusiminen																	
5 100	6 702	Kaupungintalo (300 000 € - 221 000 €)	79 000 €	80 172 €	-1 172 €	101											4.11 - 13.12		
		- hissien uusiminen, tilajärjestelyjen uusimista																	
5 100	6 841	Nuorisotalo (500 000 € + 612 000 €)	1 112 000 €	1 111 114 €	886 €	100													
		- vesikaton ja yläpohjan uusiminen																	
5 100	6 851	Liikuntahalli	30 000 €	12 334 €	17 666 €	41											1.11 - 31.12		
		- hätäpoistumistien katos																	
5 100	6 852	Jalkapallohalli (170 000 € + 60 000 €)	230 000 €	227 871 €	2 129 €	99													
		- tekonurmen uusiminen																	
5 100	6 853	Jäähalli (200 000 € - 100 000 €)	100 000 €	87 877 €	12 123 €	88													
		- vesikattopinnoitteen uusiminen																	
5 100	6 865	Uimarannan huoltorak. (55 000 € - 55 000 €)	0 €	0 €		100													
		- korjauksia, ei toteutettu, 55 000 siirretty muihin k																	
5 100	6 868	Mansikkaniemi	150 000 €	124 133 €	25 867 €	83											19.8 - 30.11		
		- katsomon uusiminen																	
5 100		Koulujen ja päiväkotien pihojen parantaminen	50 000 €	0 €	50 000 €	0													
		-varaus eri kohteisiin																	
5 101		Pienet talonrakennuskohteet	250 000 €	227 012 €	22 988 €	91													
		- lhalan tila, keittiö uusiminen	20 000 €	18 205 €	1 795 €	91													
		- Kulttuurikeskus, LVI kunnostusta	50 000 €	33 231 €	16 769 €	66													
		- Montessorin päiväkot, vesikaton uusiminen	70 000 €	71 562 €	-1 562 €	102													
		- Terveyskeskus, sisäpuokisia korjauksia	45 000 €	49 120 €	-4 120 €	109													
		- Veljeskoti, sisäpuolisia korjauksia	25 000 €	37 874 €	-12 874 €	151													
		- Jäähalli, äänentoiston uusiminen	25 000 €	17 020 €	7 980 €	68													

TOIMITILAT VASTUUALUEEN RAKENTAMISEN TYÖOHJELMA 2019 TOTEUMA

Sivu 3/3