

lisalmen kaupunki

TOIMITILAT VASTUUALUEEN
RAKENTAMISEN TOTEUTUNUT TYÖOHJELMA 2020

Projekti	Kohde	Selite	Budjetti 2020	Tot. menot	Jälj. menot	Tot. meno-%	2020												2021
							Tam	Hel	Maa	Huh	Tou	Kes	Hei	Elo	Syy	Lok	Mar	Jou	Tam
		TOIMITILAT VASTUUALUE																	
		Rakennusten kunnossapito (kp 6316)	880 400 €	699 094 €	181 306 €	79													
		Kaikki kaupungin kohteet omana työnä ja vuosisopimuskumppaneiden kanssa																	
		SOTE-investoinnit																	
5 022	6 743	Taskukello (200 000 € - 160 000 €)	40 000 €	17 905 €	22 095 €	45													
		- hankesuunnittelu / uudisrakennus suunnitte																	
5 022	6 742	Kirkonsalmen palvelukeskus	20 000 €	0 €	20 000 €	0													
		- viilennyksen asentaminen																	
5 022	6 744	* Terveyskeskus	15 000 €	0 €	15 000 €	0													
		- viilennyksen asentaminen																	
		* kustannukset siirretty käyttötalouteen																	
5 022	6 746	Päiväkeskus purje	10 000 €	0 €	10 000 €	0													
		- viilennyksen asentaminen																	
		Koulut																	
5 030	6 814	Mansikkaniemen koulu (600 000 - 200 000)	400 000 €	305 460 €	94 540 €	76													
		- uudisrakennus suunnittelu																	
5 030	6 815	Kilpijärven koulu (3 680 000 - 2 840 000)	840 000 €	550 222 €	289 778 €	66													
		- uudisrakennus suunnittelu / rakentaminen																	
5 030	6 821	Juhani Ahon koulu (200 000 - 110 000)	90 000 €	82 711 €	7 289 €	92													
		- sisäilmakorjauksia																	
5 030	6 825	Lyseo (200 000 - 130 000)	70 000 €	73 911 €	-3 911 €	106													
		- rakennusautomaation uusiminen																	

lisalmen kaupunki

TOIMITILAT VASTUUALUEEN

RAKENTAMISEN TOTEUTUNUT TYÖOHJELMA 2020

Projekti	Kohde	Selite	Budjetti 2020	Tot. menot	Jälj. menot	Tot. meno-%	2020												20
							Tam	Hel	Maa	Huh	Tou	Kes	Hei	Elo	Syy	Lok	Mar	Jou	Ta
		Muut talonrakennushankkeet																	
5 702	6 854	Uimahalli (2 163 000 - 873 000)	1 290 000 €	1 291 006 €	-1 006 €	100	1.1 - 31.12												
		- uudisrakennus suunnittelu / rakentaminen																	
5 036	6 726	* Uusi vuoropäiväkoti (400 000 - 390 000)	10 000 €	-4 828 €	14 828 €	-48													
		- suunnittelu Edvin Laineen puukoulun																	
		* kustannukset siirretty käyttötalouteen																	
		* tot. menot vuoden 2019 menoja																	
5 100	6 613	Juhani Ahon museo	10 000 €	31 252 €	-21 252 €	313											5.10 - 4.12		
		- väentuvan lattian korjaus																	
5 100	6 685	* Ylä-Savo talon korttelialue	70 000 €	0 €	70 000 €	0								1.6 - 31.8					
		- purkamisesta johtuvat lämmitysten järjestä																	
		* kustannukset siirretty käyttötalouteen																	
5 100	6 638	Kankaan paloasema		30 209 €	-30 209 €									22.6 - 31.7					
		- kaukolämmön rakentaminen																	
5 100	6 688	* Kulttuurikeskus	100 000 €	0 €	100 000 €	0											2.11 - 31.12		
		- käyttöä turvaavia toimenpiteitä																	
		* kustannukset siirretty käyttötalouteen																	
5 100	6 701	* Vanha virastotalo (vihreä talo)	50 000 €	0 €	50 000 €	0								22.6 - 31.7					
		- ilmanvaihdon uusiminen + kaukolämpö																	
		* kustannukset siirretty käyttötalouteen																	
5 100	6 702	Kaupungintalo	70 000 €	64 279 €	5 721 €	92											2.11 - 31.12		
		- lukituksen uusiminen, turvallisuusjärjestely																	
5 100	6 841	Nuorisotalo	247 000 €	248 478 €	-1 478 €	101	2.1 - 3.4												
		- ison salin korjauksia																	
5 100	6 844	Kalliosuoja (200 000 - 30 000)	170 000 €	99 790 €	70 210 €	59								1.6 - 30.6					
		- palvelinlaitetilan lunastus ja jäähdytyksen l																	
		korjaus																	

TOIMITILAT VASTUUALUEEN RAKENTAMISEN TOTEUTUNUT TYÖOHJELMA 2020

Sivu 3/3