



Kadut ja ympäristö -vastuualueen kunnallistekniikan rakentamisen työohjelman toteuma vuodelta 2021

Kunnallistekniikan rakentaminen kustannuspaikka 6205

Määrärahan ylitys seuraavissa kohteissa

Veturitallin asuntoalue	-122 216 €
Liikennevalot	- 2 913 €
Viheraluej.tot/terv.ed.	- 1 216 €

Veturitallin asuntoalue määrärahan ylitys 122 216 € johtui kaivutöiden yhteydessä paljastuneen pilaantuneen maa-aineksen poistamisesta.

Pilaantuneet maat jouduttiin kuljettamaan Riikinnevalle ja Riihimäelle, joka oli todella kallista.

Ylitys katetaan toimitilat vastuu -alueelta saadulla 100 000 € ja loput 22 216 € kustannuspaikan muista kohteista säästyneillä rahoilla.

Uusi liikennevalojen ohjausjärjestelmä maksoi hiukan ennakoitua enemmän.

Viheraluejärjestelmän toteutus/ terveellinen asuin ympäristö määrärahan pieni määräraha ylitys johtui hiukan ennakoitua kalliimmista Paloisvirran eteläpuolen rantaraitin betonikannen rakentamiskuluista.

Säästöjä tuli seuraavista kohteista

Pihlajaharjun kadut	10 015 €
---------------------	----------



Virranpuisto	335 €
Muu liikenteen ohjaus	16 957 €
Liikenneturvallisuus suunnitelman toteutus	660 €
Porovedentien kevyen liikenteen väylä	58 277 €
Hulevesiverkoston rakentaminen	26 476 €

Liikenneväylien peruskorjaus kustannuspaikka 6225

Määrärahan pieniä ylityksiä

Lippuniemen kadut	-413 €
Makkaralahden kadut	-1 728 €
Siltatarkastukset ja suunnittelu	-4 186 €

Makkaralahden katujen määrärahan ylitys johtui ennakoitua suuremmista asfaltointikustannuksista.

Lippuniemen katuja peruskorjattiin n. 100 metriä enemmän kuin oli alun perin suunniteltu.

Siltojentarkastukset olivat hiukan ennakoitua kalliimmat.

Ylitykset katetaan kustannuspaikan muista kohteista säästyneillä rahoilla.

Säästöjä seuraavista kohteista

Valaistuksen peruskorjaus	42 468 €
Kangaslammin kadut	51 741 €
Kevyen liikenteen väylien peruskorjaus	1 489 €

Viher -ja liikunta-alueet kustannuspaikka 6240

Määräraha ylitykset



Paloisvuoren ulkoilualue	- 82 516 €
Uimarannat	-36 612 €
Hanhilampi	-7 740 €
Lähiliikuntapaikat	-44 953 €
Luistinradat ja kaukalot	- 6 154 €
Ulkokuntoilupaikat	- 7 177 €
Muut puistot	- 15 123 €
Vesistöjen kunnostus	- 15 652 €

Paloisvuoren ulkoilualueen määräraha ylitys johtui ennakoitua suuremmiksi ja kalliimmiksi osoittautuneista lumetusjärjestelmän rakentamistöistä.

Kaupungin uimarannalla jouduttiin tekemään ennakoitua enemmän hyppypaikan ruoppauksen valmistelutöitä. Hyppyaltaan ruoppaukseen rahat oli varattu kohdasta muut kehittämistoimenpiteet, mutta ruoppaus maksettiin tältä kohteelta.

Hanhilammella jouduttiin tekemään ennakoitua enemmän ampumaradan turvallisuuteen liittyviä parannustöitä.

Runnin lähiliikuntapaikan määräraha ylitys johtui ennakoitua suuremmiksi osoittautuneista materiaalikustannuksista.

Luistintratojen ja kaukaloiden määräraha ylitys johtui hiukan ennakoitua kalliimmaksi osoittautuneista ulkokaukalon pohjan uusimisen materiaali- ja asennuskustannuksista.

Ulkokuntoilupaikkojen määräraha ylitys johtui ennakoitua kalliimmiksi osoittautuneista ulkoliikuntavälineiden hankinta -ja



asennuskustannuksista.

Muut puistot määrärahan ylitys johtui ennakoitua suuremmasta vesakoiden raivaus tarpeesta sekä kuivan kesän takia lisääntyneestä vasta istutettujen puiden kastelu tarpeesta.

Vesistöjen kunnostukseen varattu määräraha ylittyi ennakoitua huomattavasti vaikeammiksi osoittautuneista Veturitallin rannan ruoppausolosuhteista.

Viher -ja liikunta-alueiden ylittyneet investointikustannukset voidaan kattaa kustannuspaikan muilta kohteilta sekä kadut ja ympäristö -vastuualueen muilta kustannuspaikoilta säästyneillä rahoilla.

Säästöjä seuraavista kustannuspaikan kohteista

Ulkoilu/venereittien taukopaikkojen peruskorjaus	20 000 €
Muut kehittämistoimenpiteet	30 000 €
Venevalkamat	650 €
Leikkikenttien saneeraus	9 145 €
Keskustan puistot/Kirkkopuisto	34 528 €