



Investointien seurantaraportit

Tekninen lautakunta 7.4.2020 § 67

Valmistelu

Valmistelijana toimialajohtaja Kari Nissinen, p. 040 669 1005

Valmistelijan selostus

Teknisellä toimialalla laaditaan erilliset seurantaraportit merkittävien investointihankkeiden etenemisestä ja taloudesta kaksi kertaa vuodessa. Raportit seuraavista hankkeista ovat liitteenä:

- Nuorisotalon korjaus- ja muutostyöt
- Uimahalli
- Kilpijärven koulu

Raporteissa on huomioitu 29.2.2020 mennessä kertyneet kustannukset.

Nuorisotalon korjaustöiden valmisaste on 95 prosenttia. Korjauskustannukset ylittivät kustannusarvion helmikuun lopussa noin 13 prosentilla. Kustannusarvion ylitys aiheutuu pääasiassa siitä, että salin ja eteistilan alapohjarakenteet on jouduttu ennakoidusta poiketen uusimaan käytännössä kokonaisuudessaan. Määrärahaylitys katetaan teknisen toimialan talousarvion sisältä.

Uimahallihankkeen suunnittelu etenee tällä hetkellä aikataulussa.

Kilpijärven kouluhankkeen suunnittelu etenee hieman jäljessä alkuperäisestä aikataulusta. Ensimmäisten suunnitelmien pohjalta määritetyt kustannusarviot osoittivat, että hankkeen kustannukset tulevat todennäköisesti ylittämään talousarviossa varatun määrärahan. Hankkeen suunnittelussa etsitään parhaillaan vaihtoehtoja kustannusten karsimiseksi.

Strategisten tavoitteiden ja yritysvaikutusten arviointi sekä kuntien päätösten ennakkoarviointimenettely

Raportoinnin tarkoituksena on varmistaa, että toiminta on talousarvion mukaista. Ei yritysvaikutuksia tai vaikutuksia ihmisten terveyteen tai hyvinvointiin.

Lisätietona jaetaan

- Nuorisotalon korjaus- ja muutostöiden seurantaraportti 29.2.2020
- Uimahallihankkeen seurantaraportti 29.2.2020
- Kilpijärven kouluhankkeen seurantaraportti 29.2.2020



Toimialajohtajan päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee raportit tietoonsa saatetuksi ja lähettää ne tiedoksi kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle.

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.

Muutoksenhaku

1 A. Päätöksestä ei saa tehdä valitusta tai oikaisuvaatimusta, koska päätös koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa, kuntalaki 136 §.

Toimenpiteet

Kaupunginhallitus ja kaupunginvaltuusto / hallintojohtaja Tiina Karppinen ja hallintosihteeri Kirsi Miettinen