
Iisalmen kaupunki TOIMITILAT VASTUUALUEEN
RAKENTAMISEN TYÖOHJELMA 2019 TOTEUMA

 Projekti Kohde Selite Budjetti 2019 Tot. menot Jälj. menot Tot.meno-%
TOIMITILAT VASTUUALUE

Rakennusten kunnossapito (kp 6316) 899 740 € 891 475 € 8 265 € 99      KH
    839 740 € + 60 000 €
   Kaikki kaupungin kohteet omana työnä
   ja vuosisopimuskumppaneiden kanssa

5 022 6 742 Kirkonsalmen palvelukeskus (200 000 - 60 000) 140 000 € 139 800 € 200 € 100  KH / SA
 - vesikaton uusimista

5 030 6 812 Runnin koulu (1 077 000 - 917 000) 160 000 € 0 € 160 000 € 0      KN
- suunnittelun toteuma 132 752 € siirretty kättöpuolelle

5 030 6 813    Hernejärven koulu 570 000 € 0 € 570 000 € 0      KN
 - uudisrakennus suunnittelu jäi toteutumatta

5 030 6 814    Mansikkaniemen koulu 500 000 € 0 € 500 000 € 0      KN
 - uudisrakennus suunnittelu jäi toteutumatta

5 030 6 815    Kilpijärven koulu (520 000 € - 250 000 €) 270 000 € 91 827 € 178 173 € 34      KN
 - uudisrakennus suunnittelu

5 030 6 821    Juhani Ahon koulu (300 000 € - 220 000 €) 80 000 € 49 257 € 30 743 € 62  KH / SA
 - sisäilmakorjauksia, ilmanvaihdon parantaminen

5 030 6 825    Lyseo (250 000 € - 235 000 €) 15 000 € 14 947 € 53 € 100  KH / SA
 - invahissin uusiminen   

5 036   Uusi vuorohoitopäiväk. (200 000 € - 195 000€) 5 000 € 4 828 € 172 € 97      KN
 - uudisrakennus suunnittelu

5 100 6 613   Juhani Ahon museo 10 000 € 0 € 10 000 € 0      KH
 - korjauksia, toteuma 6 700 € siirreety käyttöpuolelle

kunnossapitopäällikkö + rakennusmestari + 6 rakennusammatimiestä + 2 sähkömiestä
kunnossapidon (+ projektien 5100 ja 5101) lisätyövoiman tarve 6 - 8 rakennusammattimiestä + sähkömiehet + LVIS asentajat
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5 100 6 687    Raatihuone 40 000 € 0 € 40 000 € 0      KN

 - lämpökeskuksen rakentaminen toteuttamatta
5 100 6 688   Kulttuurikeskus 70 000 € 45 494 € 24 506 € 65  KN / KH

 - hissin uusiminen
5 100 6 702    Kaupungintalo (300 000 € - 221 000 €) 79 000 € 80 172 € -1 172 € 101  KN / KH

 - hissin uusiminen, tilajärjestelyjen uusimista
5 100 6 841    Nuorisotalo (500 000 € + 612 000 €) 1 112 000 € 1 111 114 € 886 € 100      KH

 - vesikaton ja yläpohjan uusiminen
5 100 6 851   Liikuntahalli 30 000 € 12 334 € 17 666 € 41      KH

 - hätäpoistumistien katos
5 100 6 852   Jalkapallohalli (170 000 € + 60 000 €) 230 000 € 227 871 € 2 129 € 99      KH

 - tekonurmen uusiminen
5 100 6 853   Jäähalli (200 000 € - 100 000 €) 100 000 € 87 877 € 12 123 € 88      KH

 - vesikattopinnoitteen uusiminen
5 100 6 865   Uimarannan huoltorak. (55 000 € - 55 000 €) 0 € 0 € 100     KH

 - korjauksia, ei toteutettu, 55 000 siirretty muihin kohteisiin
5 100 6 868   Mansikkaniemi 150 000 € 124 133 € 25 867 € 83      KH

 - katsomon uusiminen
5 100    Koulujen ja päiväkotien pihojen parantaminen 50 000 € 0 € 50 000 € 0      KH

 -varaus eri kohteisiin
5 101    Pienet talonrakennuskohteet 250 000 € 227 012 € 22 988 € 91  KN / KH

 - Ihalan tila, keittiö uusiminen 20 000 € 18 205 € 1 795 € 91
 - Kulttuurikeskus, LVI kunnostusta 50 000 € 33 231 € 16 769 € 66
 - Montessorin päiväkoti, vesikaton uusiminen 70 000 € 71 562 € -1 562 € 102
 - Terveyskeskus, sisäpuokisia korjauksia 45 000 € 49 120 € -4 120 € 109
 - Veljeskoti, sisäpuolisia korjauksia 25 000 € 37 874 € -12 874 € 151
 - Jäähalli, äänentoiston uusiminen 25 000 € 17 020 € 7 980 € 68
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5 103    Keittiöiden laitteiden uusiminen 65 000 € 64 557 € 443 € 99      KN
     - varaus keittiölaitteiden uusimiseen (LUMA)

5 105    Nimettyjen hankkeiden jälkityöt 100 000 € 73 783 € 26 217 € 74  KN / KH
     - varaus valmistuneisiin kohteisiin

5 106    Uusien hankkeiden suunnitt. (50 000 € - 10 000 €) 40 000 € 0 € 40 000 € 0     PM
     - eri kohteiden sisäilmaselvityksiä

5 702 6 854    Uimahalli (600 000 € - 300 000 €) 300 000 € 92 386 € 207 614 € 31      KN
     - uudisrakennus suunnittelu

     YHTEENSÄ:     6 517 000 € - 3 221 000 € 3 296 000 € 2 437 123 € 858 877 € 74      KN
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