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SELVITYKSEN TAVOITTEET 
 

Työn tavoitteena on selvittää Iisalmen nykyisen kilpajäähallin peruskorjaus-/perusparannustarve sekä 
harjoitusjäähallin tarve. Tarkastelussa huomioidaan yhtenä vaihtoehtona myös vanhan kilpajäähallin 
korvaaminen kokonaan uudella kilpajäähallilla. Selvityksessä huomioidaan nykyisen rakennuksen 
kunto ja käyttöikä, toiminnalliset muutostarpeet ja -mahdollisuudet, väestöennusteiden kehittyminen 
ja arvioitu vaikutus harrastajamääriin. Selvityksessä kartoitetaan eri käyttäjäryhmien tarpeita 
haastatteluilla ja kyselyillä.  

Yhtenä vaihtoehtona tutkitaan lähikuntien jäähallien käyttömahdollisuutta iisalmelaisten 
jääharrastuspaikkana. 

Eri vaihtoehdoista laaditaan alustavat kustannusarviot päätöksenteon pohjaksi. 

Tarkastelun lähtökohtana on tilojen toteuttaminen Kankaan liikuntapuiston alueelle, huomioiden 
alueen kaavamääräykset ja rakennusmääräykset.  

Osana selvitystä laaditaan alustava aikataulu, jossa huomioidaan korjaus- ja rakennustoimenpiteiden 
ajoittuminen ja vaikutusten minimointi jääurheiluharrastuksille. 

 

NYKYTILANNE 
Iisalmen jäähalli on valmistunut vuonna 1990 ja huoltorakennus vuonna 1984. Rakennus on 
kerrosalaltaan 3 758m2 ja tilavuudeltaan 25 650m3.   

Jäähalli-osa on teräsrunkoinen hallirakenne, jonka katto- ja seinärakenteena toimii teräspintaiset 
sandwichelementit. Vesikatteena on bitumikermikate. 

Puku-ja huoltotilasiipi on matala yksikerroksinen puurakenteinen ja peltiverhottu rakennus. 
Rakennuksessa on tasakatto. Molemmat rakennukset on perustettu maanvaraisesti. Rakennuksessa 
on kaukolämpö ja se on varustettu väestönsuojalla. Huoltorakennukseen on tehty peruskorjaus 
vuonna 1998, jonka jälkeen rakennuksessa on tehty pienimuotoisia korjauksia. 

Rakennuksen paloluokka on P3 ja on varustettu automaattisella paloilmoitinlaitteistolla. Rakennuksen 
paloluokka ei vastaa nykyisiä vaatimuksia ja rakennus on ollut mahdollista toteuttaa aikanaan P3- 
luokan rakennuksena poikkeussäädöksen perusteella. 
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Käyttäjäryhmiä ovat järjestöt, urheiluseurat, koulut, varhaiskasvatus ja yritykset. Yleisöluistelua 
järjestetään sunnuntaiaamuisin. Harrasteryhmien harjoittelukausi on syyskuun alusta huhtikuun 
loppuun, ja koulut käyttävät jäähallia koulun lukukausien aikana. Kolmena viimeisenä vuonna jäähalli 
on ollut auki kesäkuun toiselle viikolle asti, jolloin on järjestetty suosittua Olli Jokisen kiekkokoulua. 

Jäähallin kiinteistönhoito on Toimitilat-vastuualueen kiinteistönhoito- toimintayksikön vastuulla. 
Jäähallin toiminnasta vastaavat viher- ja liikunta-alueet-toimintayksikköön kuuluvat kenttämestarit. 
Jäähallin käytönohjauksesta vastaa sivistys ja hyvinvointitoimiala / liikuntapalvelut. 

Lisäksi jäähalli toimii jääkiekon päätoimisten valmentajien työpaikkana.  

 

 

RAKENNUKSEN KUNTO 
Jäähallista on laadittu kosteus ja sisäilmatekninen kuntotutkimus Ramboll Oy:n toimesta syksyllä 2022, 
joka on tarveselvityksen liitteenä. 

JÄÄHALLI 
Jäähalliosassa ei havaittu rakenne- tai mikrobivaurioita. Väestönsuojassa havaittiin viitteitä 
rakennekosteudesta, joka ei kuitenkaan aiheuta merkittäviä vaurioita tai sisäilman 
epäpuhtauslähteitä. Kuntotutkimuksessa suositellaan rakenteiden korjaustoimenpiteinä halliosalle 
seinäelementtien saumojen tiivistämistä, ikkunoiden uusimista ja salaojituksen saneeraamista, sekä 
pintojen uusimista. 

Jäähallin ilmanvaihtokoneet ja lämmönjakokeskus ovat teknisen elinkaarensa päässä ja ne tulisi uusia 
lähiaikoina. 
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Jäädytyslaitteistossa ei ole havaittu korjaustarvetta, tosin betonilaatan alapuolisten putkistojen 
kuntoa ei ole pystytty tarkastamaan. 

Kaukalon betonilaatta on vinossa, mikä aiheuttaa haasteita jäädyttämiselle, mutta kenttämestarit ovat 
tottuneet toimimaan vinon laatan kanssa.  

Puisten katsomorakenteiden rakenne on myös huollon kannalta haasteellinen. 

HUOLTORAKENNUS 
Huoltorakennuksen ulko- ja väliseinärakenteiden alaosissa on havaittu mikrobivaurioita, jotka 
heikentävät sisäilman laatua. Ulkoseinissä on ns. valesokkelirakenne, joka on vaikeasti korjattavissa ja 
väliseinien alasidepuut ovat vaurioituneet maakosketuksessa. Vesikattorakenne on hyvässä kunnossa.  
Myös huoltorakennuksen ilmanvaihtokoneet ovat käyttöikänsä päässä. Pintamateriaalit ovat 
huonokuntoiset ja elinkaarensa päässä. Huoltorakennuksessa on myös paljon toiminnallisia ongelmia. 

TONTTI 
Jäähalli sijaitsee Kankaan liikunta-alueella lähellä Iisalmen keskustaa. Jäähallin vieressä sijaitsee 
jalkapallokenttä, jonka huoltotilat sijaitsevat jäähallilla. Kesällä ulkojään paikalla on pelikentät 
sulkapallolle ja pickleballille. Ulkojään vieressä sijaitsee skeittiparkki. Tontilla on yhteinen 
pysäköintialue, joka talvella palvelee jäähallin käyttäjiä ja kesäaikaan jalkapalloilijoita. Parkkipaikkoja 
tarvitaan paljon jääkiekko-otteluiden aikana. Uuden uimahallin parkkipaikat tulevat olemaan myös 
kävelyetäisyydellä jäähallista. 

 

ASEMAKAAVA 
Kankaan alueelle on laadittu asemakaava vuonna 2019, jossa tontti on osoitettu urheilutoimintaa 
palvelevien rakennusten korttelialueeksi. Tontin poikki menee kaukolämpöputki, jolle on tehty 
kaavassa tilavaraus. Kaavassa nykyisen jäähallin paikalle on osoitettu rakennusoikeutta 4500 m2 ja 
ulkojään paikalle 2600m2 eli yhteensä 7 100m2. Kerrosluku on 2. Nykyisen jäähallin kerrosala on 
huoltorakennuksineen 3 758m2, joten rakennusoikeutta on käyttämättä 3 342m2. Rakennusalueen 
rajat on määritelty kaavakartassa. 
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Kuva 1 Ote kaavakartasta AK372 

 

KÄYTTÄJÄRYHMIEN PALAUTTEET 
 

Jäähallin tilojen toimivuutta ja käyttäjien tarpeita kartoitettiin käyttäjille suunnatun kyselyjen avulla. 
Jäähallin pääkäyttäjäryhmä on urheiluseurat ja -yhdistykset, joiden tarpeita kartoitettiin tähän 
selvitykseen haastattelemalla seurojen edustajia. Yläkoulun, lukion ja ammattioppilaitoksen sekä 
suurimpien alakoulujen liikunnanopettajat /rehtorit vastasivat kyselyyn sähköpostitse. Lisäksi 
haastateltiin kenttämestareita ja katselmoitiin tiloja paikan päällä eri käyttäjäryhmien kanssa. 
(haastattelujenmuistiot liitteenä, Liiteet 1,2,3 ja 4). 
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Hankkeen kuluessa kuultiin jääurheiluseurojen mielipiteitä myös Iisalmen kaupungin järjestämässä 
keskustelutilaisuudessa, jossa läsnä oli seurojen edustajat ja tarveselvityksen ohjausryhmän 
jäsenistöä. 

KÄYTTÄJÄRYHMÄT 
 

IPK Hockey Oy 
IPK Hockey Oy on iisalmelainen jääurheiluseura, joka vastaa IPK:n mestis- joukkueen toiminnasta. He 
käyttävät Iisalmen jäähallilla 23 vuoroa viikossa, joka on riittävä. Joukkueella on päätoimisia 
valmentajia ja yhteensä n. 30 henkilöä toimii jäähallin tiloissa pelaajina, valmentajina ja huoltajina. 

IPK- hockey järjestää Mestis- ottelutapahtumia jäähallilla ja heillä on erilliset edustus- /toimistotilat 
Iisalmen keskustassa. Mestis- otteluissa jäähallissa on ollut n. 1 000 katsojaa, jolloin jäähallin wc- ja 
kahvila- kapasiteetti on aivan riittämätön, eikä jäähallissa ole kunnollisia edustustiloja 
asiakastapahtumien järjestämiseen.  

Nykyinen jäähalli ei täytä Mestis- vaatimuksia, vaan useilta osin joudutaan toimimaan poikkeusluvalla. 

Edustusjoukkueelle on varattu nykyisissä tiloissa yksi pukuhuone ja pieni varasto /toimistotila sekä 
heidän itse hankkimansa kontti toimistotilana. Edustusjoukkueelle toivotaan vain heidän käyttöönsä 
varattuja uusia puku- ja toimitiloja, joilla on oma erillinen sisäänkäynti. Edustusjoukkueelle toivotaan 
pukuhuonetilojen lisäksi erillistä tilaa siviilivaatteille, keittiö ja oleskelutiloja, varustehuoltotiloja sekä 
saunaosastoa kylmäaltaineen. Tiloista tulisi olla suora käynti pelaaja-aitioihin ja eri kulkureitti kun 
vierasjoukkueella. Lisäksi toivotaan erilliset lämmittely ja kuntosalitilat jäähallin yhteyteen, sekä 
ruokailu /neuvottelutilaa. 

Iisalmen Peli-Karhut Ry 
Iisalmen Peli-Karhut Ry vastaa U20 ja Pappakarhut ryhmien toiminnasta. Pappakarhut on 
harrasteryhmä jossa aktiiviuran lopettaneet Peli-karhulaiset kokoontuu harrastevuorolle.  

Iisalmen Peli-Karhut Ry käyttää 20 vuoroa viikossa.Pelaajia joukkueissa on yhteensä n. 80. 

Tarvetta olisi myös erilaisten harrasteryhmien vuoroille; työpaikkajoukkueille sekä pipolätkä 
porukoille, mutta näitä ei ole voitu toiveista huolimatta järjestää jääaikojen puuttumisen takia. Tähän 
arvioitu lisäjääaika olisi n. 10 tuntia viikossa. 

IPK Juniorit  
IPK juniorit ry on urheiluseura, joka järjestää jääkiekkokoulua ja jääkiekkoilun juniorikilpajoukkueiden 
valmennusta. Seuralla on päätoiminen valmennuspäällikkö. Pelaajia on yhteensä n. 250 ja 
toimihenkilöitä n. 150. Junioreiden pieni toimistotila sijaitsee jäähallilla. Osa pelaajista käy 
naapurikunnista pelaamassa IPK:ssa. 

Juniorijoukkueet käyttävät 35 vuoroa viikossa Iisalmen jäähallista ja lisäksi kolme joukkuetta käy 
harjoittelemassa Sonkajärven jäähallissa ja yksi joukkue Lapinlahden jäähallissa. Vuoroja toivotaan 
enemmän ns. parhaaseen käyttöaikaan. Osa vuoroista loppuu vasta klo 22, jolloin lasten nukkumaan 
meno venyy liian myöhäiseksi. Lisäksi vuoroja perutaan usein edustusjoukkueiden otteluiden vuoksi. 
Joillakin joukkueilla ei ole omia vakiovuoroja laisinkaan ja jäävuorojen puutteen takia seura ei pysty 
kehittämään toimintaansa ja perustamaan esimerkiksi matalan kynnyksen harrastevuoroja, joille olisi 
kysyntää. Lisävuorojen tarve olisi n. 10 vuoroa viikossa 
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IPK- junioreilla on päätoiminen valmentaja, joka käy kouluissa vetämässä jääkiekkokoulua ja kiertää 
myös naapurikunnissa.  

IITA 
Iisalmen Taitoluistelijat on vuonna 2012 perustettu seura, joka tarjoaa toimintaa tavoitteellisesti 
harjoitteleville kilpaluistelijoille, taitoluistelun harrastajille lapsista aikuisiin, sekä pienille 
luistelukoululaisille. Seura järjestää omia kilpailuja ja jäänäytöksiä Iisalmen jäähallissa muutaman 
kerran vuodessa. Seurassa on luistelijoita n.70.  

Taitoluistelijoilla on jäähallilla 15 vuoroa viikossa ja lisäksi Sonkajärven jäähallissa kaksi vuoroa 
viikossa. Myös Iitalaiset kokivat ongelmaksi vuorojen perumisen jääkiekko-otteluiden takia ja osa 
vuoroista alkoi niin aikaisin, että koululaiset tulivat harjoituksiin suoraan koulusta, eivätkä ehdi välissä 
ruokailemaan. Jos Sonkajärvellä olevat ajat voitaisiin siirtää Iisalmeen, niin lisätarve olisi yhteensä 
viidelle vuorolle. 

Juhani- Ahon koulu 
Juhani Ahon on 700 oppilaan yläkoulu. Liikunnanopettajat vastasivat kyselyyn, kyselyn mukaan kaikkia 
tarvittavia luistelutunteja ei ole voitu toteuttaa jäähallissa ja tarvittaisiin n kuusi tuntia lisää jääaikaa 
per viikko. 

Iisalmen Lyseo 
Iisalmen Lyseo on 320 oppilaan lukio. Lukiolaiset käyttävät jäähallia 0-5h tuntia viikossa, eikä heillä 
ollut lisätuntien tarvetta. 

URHEILUAKATEMIA 
Iisalmen seudun urheiluakatemia mahdollistaa kilpaurheilun ja opiskelun yhdistämisen yläkoulun, 
lyseon, ammattiopiston ja ammattikorkeakoulun opiskelijoille. Jääkiekossa järjestetään harjoituksia 
jäähallilla valmentajaopettajan johdolla. 

YSAO 
Ammattioppilaitos käyttää jäähallia liikuntatunteihin satunnaisesti, eikä hellä ole lisätuntien tarvetta. 

ALAKOULUT 

Iisalmen suurimmilta alakouluilta kysyttiin tarvetta ja kiinnostusta jäähallin käytölle sähköpostitse. 
Alakoulut eivät tällä hetkellä käytä jäähallia, vaan koulujen luistelutunnit pidetään koulujen omilla 
ulkojäillä. Alakouluilta ei nähty järkeväksi käyttää jäähallia varsinaisen luisteluopetuksen 
järjestämiseen, lähinnä kuljetussyistä, mutta kiinnostusta olisi käydä muutaman kerran talvessa 
isommilla ryhmillä jäähallissa luistelemassa. Ulkojäät koettiin muuten hyviksi, mutta säiden armoilla 
ollessaan, ne ovat talvesta riippuen vaihtelevasti käyttökunnossa. Ilmastonmuutoksesta johtuen 
ulkojäiden käyttö saattaa jatkossa muuttua haastavammaksi, ja siitä syystä nähtiin jäähallin 
käyttömahdollisuus hyvänä optiona. 

HUOLTOHENKILÖSTÖ 
Jäähallin toiminnasta vastaavat kaupungin kenttämestarit, jotka toimivat vuoroissa. Kenttämestareita 
on kolme. 

EROTUOMARIT 
Paikallisten erotuomareiden edustajaa (Vesa Hynynen) kuultiin asiassa puhelimitse. Ongelmaksi 
koettiin kulkureittien järjestelyt, jossa kilpailevat joukkueet kulkevat samoja reittejä pelaaja-aitioihin. 
Tämä voi aiheuttaa turhaa kärhämää käytäville. Erotuomareiden edustajan mukaan jäähallin 
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toiminnalliset ongelmat ja jääaikojen puute on rajoittanut alueen jääkiekkokulttuurin ja 
harrastumahdollisuuksien kehittymistä, IPK:n ollessa alueen vetovoimaisin toimija. 

Erotuomareiden pukuhuone oli riittävän kokoinen, mutta wc- ja suihkutiloja koettiin olevan liian 
vähän. 

TILATOIVEET 
Käyttäjäkyselyn perusteella kartoitetut tilatoiveet ja haasteet nykyisissä tiloissa on koostettu tähän 
tilaryhmittäin 

KAUKALO JA KATSOMO 
IPK- hockey toi esille puutteet kaukalon ja katsomon järjestelyissä. Vuonna 2016 jäähalliin tehtiin 
muutoksia Mestis- sarjan vaatimusten takia, ja siksi jäähy ja toimitsija-aitiot siirrettiin katsomon 
puoleiselle sivulle. Tästä syystä kaukaloa jouduttiin kaventamaan kokoon 58x27m, kun suosituskoko 
on 60x28. Aitiot aiheuttavat myös katvealueita katsomoon ja katsomot ovat liian ahtaat ja 
hankalakulkuiset. Katsomopaikkoja kaivattiin myös molemmille sivuille. Ongelmana on myös 
joukkueiden kulkureitit, kilpailevat joukkueet joutuvat kulkemaan samaa reittiä aitioihin. 

Katsomo rakenteet ovat myös rakenteeltaan sellaiset, että niiden siivoaminen on erittäin hankalaa. 
Alle pudonneita roskia ei pääse poistamaan, ja roskat kerätäänkin yleensä vain kerran vuodessa, 
kauden päätteeksi. 

YLEISET TILAT 
Yleisiä wc-tiloja on liian vähän, otteluiden aikaan WC:hen muodostuu pitkiä jonoja. 

Sekä IPK- Hockey että IPK Juniorit toivoivat parannusta kahvila- ja keittiötiloihin. Kahvilaan toivottiin 
enemmän istumapaikkoja ja lisäksi keittiö tulisi varustaa paremmin. Nykyinen varustus mahdollistaa 
vain makkaranpaiston ja kahvin keiton keittiössä. Iso osa joukkueiden rahoituksesta tulee 
kahvilatoiminnasta, ja toimivalla kahvilalla on suuri merkitys harrastuksen hintaan ja pelaajilta 
perittäviin kustannuksiin. 

Joukkueille ei ole tällä hetkellä ruokailumahdollisuutta hallilla. Jääkiekkojoukkueet toivoivat erillistä 
ruokailu /kokoustilaa, jossa voisi kokoontua ja ruokailla. Taitoluistelijoilla on myös toiveena tila, jossa 
voi nauttia eväitä. Tällä hetkellä heillä on pieni jääkaappi ja mikro pukuhuoneen yhteydessä olevassa 
varastokopissa. 

PUKU- ja PESUTILAT 
Urheiluseurojen vastauksissa korostui pukutilojen riittämättömyys. Pukuhuoneet ovat liian pieniä 
erityisesti juniorijoukkueille. Pienempien pelaajien joukkueet saattavat olla suuria (jopa 45 pelaajaa) ja 
huoltajia tarvitaan avuksi varusteiden pukemiseen, jolloin 30m2 pukuhuoneet ovat auttamattomasti 
liian pieniä. Pukuhuoneita on myös liian vähän. Vaihtojen on nyt oltava nopeita, kun seuraava porukka 
on heti tulossa pukuhuoneeseen, verryttelyyn ja venyttelyyn ei jää nyt mahdollisuutta. 

Nykyiseen jäähalliin toivottiin ainakin kolme pukuhuonetta lisää, nykyisen viiden lisäksi ja mikäli 
harjoitusjäähalli toteutuu, niin silloin vielä kaksi lisää.  

Mestis- joukkueelle toivotaan omaa erillistä pukuhuonetta, pesu ja varustehuoltotiloineen, sekä 
oleskelu ja keittiötiloja ja saunaosastoa, sekä tila valmentajille ja lihashuollolle.  

Taitoluistelijoilla on tällä hetkellä käytössä yksi pieni (24m2) pukutila, jossa kerralla jopa 40 henkilöä. 
Toiveena isompi pukutila, jonka yhteydessä olisi lokerikot luistinten säilytykseen (50kpl). 
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Erotuomareille ja valmentajille tarvitaan omat pukutilat (miehet /naiset). Jäähalli on vakinaisten 
jääkiekkovalmentajien työpaikka, joten heillä tulisi olla työsuojeluvaatimusten mukaiset sosiaalitilat, 
Jääkiekon valmentajille tarvitaan pukukaapit vaatteiden säilytystä varten. Opettajat voivat käyttää 
samoja pukutiloja kuin erotuomarit.  

Huoltohenkilökunnalla on pienet sosiaalitilat, eikä naisille ole lainkaan erillisiä tiloja.  

Pesuhuoneita tarvitaan yksi yhteinen kahdelle pukuhuoneelle. Nykyisissä pukutiloissa ei ole myöskään 
huomioitu esteettömyysvaatimuksia.   

VARASTOT ja VARUSTEHUOLTOTILAT 
Varastotilojen puute tuli esille kaikissa vastauksissa. Varastoja on liian vähän ja ne ovat liian pieniä. 
Jääkiekkovarusteet ovat liian varastoissa tiiviisti, eivät mahdu kuivumaan, joka aiheuttaa hajuja ja 
epähygieenisyyttä. Varastotiloja toivottiin lisää, joka mahdollistaisi varusteiden säilyttämisen hallilla ja 
vähentäisi lasten kuskaustarvetta. 

Koulujen varustekopit ovat kaukana ja hankalasti käytettävissä. Taitoluistelijoiden hyppyharjoitteluun 
tarkoitettu laite on siirretty muualle säilytykseen, eikä se mahdu jäähallille. Heillä on myös 
suurikokoiset lavasteet näytöksiä varten. 

Jääkiekkoilijat tarvitsisivat paremmat varustehuoltotilat. Pyykkitila on pieni ja tarvittaisiin erillinen 
kuivatushuone, sekä tila varustehuoltoon (luistinten teroitus ja varusteiden korjaus). Mestis 
joukkueelle toivottiin omaa erillistä varustehuoltotilaa. Taitoluistelijoilla käy oma teroittaja n. kerran 
kuussa, eivätkä he käytä jäähallin pyykkitiloja. 

OHEISTILAT 
Kaikilla urheiluseuroilla oli toiveena lämmittely- / voimistelutila lihashuoltoa varten. Tilassa tulisi voida 
juosta sprinttejä, pelata ja voimistella. Aikuisten harjoitteluun tarvittaisiin kuntosalilaitteistoa. Tilan 
tulisi olla lämmin. Taitoluistelijoiden toiveena oli peili yhdelle seinälle. Nykyinen juoksusuora koettiin 
vaaralliseksi, koska käytävällä on paljon liikennettä, jolloin yhteentörmäyksiä tapahtuu. 

Seuroilla on tarve myös omille toimisto- ja taukotiloille hallilla. IPK Junioreilla ja IITA:lla toiminta 
keskittyy jäähallille, joten heillä on tarve valmentajien omille työtiloille. IPK Junioreilla tarve on viiden 
henkilön toimistolle ja IITA:lla yhden henkilön nurkkaukselle. Hallille toivottiin myös kokoustilaa, joka 
voisi toimia samalla myös seurojen ruokalutilana. Ruoka tulisi hallille catering- palvelun kautta, hallille 
ei tarvita valmistuskeittiötä. 

Mestis- sarjan vaatimuksesta tulisi jäähallilta löytyä myös ensiaputila sekä tila lehdistölle. 

 

TEKNISET TILAT 
Tekniset tilat ovat tällä hetkellä varsin huonokuntoiset ja alimitoitetut. Jäähallilla säilytetään myös 
jalkapallokentän huoltokalustoa, joille pitää varata tilaa. Mönkijä ja peräkärry ovat tällä hetkellä varsin 
ahtaasti jäädytyskoneen kanssa samassa tilassa. Jäädytyskoneen tuottaman jäähileen tyhjennys tulee 
huomioida paremmin. Nykyisin kone tyhjentää jäähileen lattiassa olevaan viemäröityyn syvennykseen, 
josta aiheutuu sulaessaan paljon kosteusrasitusta tilaan. 

Hallilla tarvitaan myös verstastila laitteiden huoltoa varten. Tila tulee varustaa hitsauspisteellä. 
Varastotilaa tarvitaan työkaluille, varaosille ja kiinteistöhuoltovarusteille. 

Valvomotila on tällä hetkellä toimiva ja sopivalla keskeisellä paikalla. 
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Teknisten tilojen (iv-konehuone, muuntamo, kylmäkonetila) koko mitoitetaan laitteistojen koon 
mukaisesti. 

KÄYTTÖASTE 
 

Jäähallin käyttöaste ajanjaksolla 1.8 -30.4. vuonna 2021 oli 80,5%.  Jäähalli on auki arkisin klo 7.00- 
22.00 ja viikonloppuisin klo 8.00-22.00.  

Ilta- ja viikonloppu ajat ovat pääosin urheiluseurojen käytössä ja jääajoista on jatkuva pula. Ilta-ajat 
ovat 96% varattuina, ja usein juniorijoukkueiden vuoroja perutaan usein esim Mestis otteluiden takia. 
Yleisöluistelulle on vain yksi vuoro, sunnuntaiaamuisin.  

Päivä-aikaan klo 07-15 vuoroja on paremmin tarjolla. Päiväajan käyttöaste on n.63%. Päivällä jäähallia 
käyttävät yläkoulu ja lukio, sekä satunnaisesti varhaiskasvatus ja ammattioppilaitos. Alakoulut 
käyttävät koulujen omia ulkojäitä jääurheiluun. Yläkoululla ja lukiolla on luistelua aina tietyllä kaudella, 
jolloin on vaikea saada kaikki tunnit mahtumaan jäähallille. Ulkojään käyttö on puolestaan varsin 
sääsidonnaista. 

Jäähalli on ollut käytössä elokuun alusta kesäkuun ensimmäiselle viikolle. Juniorijoukkueiden 
harrastuskausi on elokuun alusta huhtikuun loppuun, jolloin touko- ja kesäkuu ovat olleen vajaalla 
käytöllä, lähinnä edustusjoukkueiden harjoitusvuoroina. Parina viime vuonna kesäkuun alussa on 
järjestetty nuorille suosittua Olli Jokisen Kiekkokoulua.  

Alla jäähallin käyttötilasto kaudelta 2021-2022 (Lähde: Iisalmen kaupunki, Liikuntapalvelut) 
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Tekojää on käytössä marraskuun alusta noin maaliskuun puoleen väliin. Järjestöt ja harrastejoukkueet 
käyttävät tekojäätä n.15% käyttöajasta, muina aikoina tekojää on kuntalaisten vapaasti käytettävissä, 
joten varausaste ei kerro jään käyttöasteesta. 

JÄÄHALLI KÄYTTÖTILASTO 2021-2022

Ajanjakso 2.8.2021 - 9.6.2022
KOKO KAUDEN KÄYTTÖTILASTO KÄYTTÖASTE TUNNIT TUNNIT MAX
KOKO VIIKKO KLO 07-22 80,56 % 3415.40.00 4240.00.00
PÄIVÄKÄYTTÖ ARKISIN KLO 07-15 63,27 % 998.20.00 1578.00.00
ILTAKÄYTTÖ ARKISIN KLO 15-22 93,89 % 1452.25.00 1547.00.00
VIIKONLOPPU KLO 8-22 92,46 % 963.25.00 1042.00.00

Ajanjakso 01.09.2021 - 30.04.2022 (ilman toukokuuta ja elokuuta)
KOKO KAUDEN KÄYTTÖTILASTO KÄYTTÖASTE TUNNIT TUNNIT MAX
KOKO VIIKKO KLO 07-22 80,62 % 2866.05.00 3555.00.00
PÄIVÄKÄYTTÖ ARKISIN KLO 07-15 62,55 % 857.00.00 1370.00.00
ILTAKÄYTTÖ ARKISIN KLO 15-22 96,06 % 1143.10.00 1190.00.00
VIIKONLOPPU KLO 8-22 92,95 % 864.25.00 930.00.00

PÄIVÄKÄYTTÖ ARKISIN KLO 7-15 
VIIKKOTASOLLA KÄYTTÖASTE TUNNIT TUNNIT MAX
JÄRJESTÖT 29,38 % 11.45.00 40.00.00
URHEILUAKATEMIA 11,25 % 4.30.00 40.00.00
YRITYKSET 2,50 % 1.00.00 40.00.00
VARHAISKASVATUS JA KOULUT MAX. 40,63 % 16.15.00 40.00.00

ILTAKÄYTTÖ ARKISIN KLO 15-22 
VIIKKOTASOLLA KÄYTTÖASTE TUNNIT TUNNIT MAX
JÄRJESTÖT 100,00 % 35.00.00 35.00.00
IPK 80,00 % 28.00.00 35.00.00
IITA 20,00 % 7.00.00 35.00.00

VKL JAKAUTUMINEN VIIKKOTASOLLA KÄYTTÖASTE TUNNIT TUNNIT MAX
JÄRJESTÖT 78,57 % 22.00.00 28.00.00
YLEISÖLUISTELU SU KLO 8-10 7,14 % 2.00.00 28.00.00
HARRASTEJOUKKUEET 10,71 % 3.00.00 28.00.00
YRITYKSET 3,57 % 1:00:00 28.00.00
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JÄÄAIKOJEN LISÄTARVE 
 

Koska nykyinen jääaikojen puute on rajoittanut jääurheilun kehittymistä Iisalmessa, kartoituksessa 
kysyttiin eri käyttäjäryhmiltä näkemystä harrastuksen kehittämisestä ja sen vaikutuksesta jääaikojen 
tarpeeseen. Kyselyn tarkoituksena on kartoittaa erillisen harjoitusjään tarvetta. 

IPK Hockey tarvitsisi muutaman lisävuoron, mutta olisi valmis järjestämään aikuisten harraste- ja 
pipolätkäryhmiä, joista on heille tullut paljon kyselyitä. IPK:n arvion mukaan harrastejoukkueita 
saataisiin helposti kasaan n. kuusi kappaletta ja niiden vuorotarve olisi 10 vuoroa viikossa. Vuorot 
keskittyisivät ilta- ja viikonloppuaikaan.  

IPK Junioreilla olisi mahdollisuus perustaa uusia harrasteryhmiä kilparyhmien rinnalle ja myös nykyiset 
joukkueet kaipaisivat lisävuoroja. Lisävuorojen tarve olisi 10 tuntia viikossa. 

Taitoluistelijat käyttävät tällä hetkellä Sonkajärven jäähallia kaksi tuntia viikossa, ja jos nämä tunnit 
saataisiin Iisalmeen, kokonaistarve olisi viisi tuntia lisää. 

Lyseo on kokenut saavansa riittävästä vuoroja. 

Juhani Ahon yläkoulu on toivonut käyttöönsä n.450 tuntia kaudessa, joista jäähallissa on toteutunut 
vain noin puolet. Mikäli jääaikoja olisi paremmin saatavilla, vuoroja käytettäisiin koko kauden aikana n.  
500 h, mikä tekee viikkotasolla lisää kuusi tuntia.  

Yleisöluistelulle on nykyisin varattu vain kaksi tuntia viikossa, jotka molemmat ns ”mailattomia” 
vuoroja ja ainakin neljä tuntia olisi hyvä saada lisää, jotta voitaisiin järjestää erikseen mailallisia ja 
mailattomia vuoroja. Yleisöluistelu on matalan kynnyksen tilaisuus harjoitella jääurheilua ja saada 
kaikenikäisiä liikkumaan enemmän. Yleisöluisteluvuoroilla aloittelijat voivat käydä harjoittelemassa 
taitojaan omaehtoisesti.  

Kyselyn perusteella lisäaikojen tarve olisi yhteensä 38h tuntia viikossa, mikä vastaisi 37% käyttöastetta 
uudelle harjoitusjäälle verrattaessa koko viikkotuntimäärään 103h (arkisin klo 7-22, viikonloppu klo 8-
22).  

Kovin tarve jääajoille olisi kuitenkin arki-iltaisin klo 16-22 (5*5h) ja viikonloppuisin klo 10-19, eli 
yhteensä 43 tuntia, tähän ”aktiivi” -käyttötunteihin verrattuna uuden jään käyttöaste olisi 88%. Osa 
nykyisen hallin jäävuoroista sijoittuu hyvin epätarkoituksen mukaisiin aikoihin, (esim. koululaiset eivät 

TEKOJÄÄ KÄYTTÖTILASTO
Ajanjakso 22.11.2021 - 13.03.2022 

KOKOKAUDEN KÄYTTÖTILASTO KÄYTTÖASTE TUNNIT TUNNIT MAX
ARKISIN KLO 8-22 18,55 % 207.45.00 1120.00.00
ARKISIN PÄIVÄ KLO 8-15 24,87 % 139.15.00 560.00.00
ARKISIN ILTA KLO 15-22 12,23 % 68.30.00 560.00.00

ILTAKÄYTTÖ KLO 15-22 VIIKKOTASOLLA KÄYTTÖASTE TUNNIT TUNNIT MAX
JÄRJESTÖT 11,43 % 4.00.00 35.00.00
HARRASTEJOUKKUEET 4,29 % 1.30.00 35.00.00
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ehdi klo 15 alkaville harjoitusvuoroille), jolloin uudelle harjoitusjäälle voitaisiin siirtää jäävuoroja 
paremmille ajoille ja parantaa lasten ja nuorten mahdollisuutta osallistua harrastuksiin. 

 

Taulukko Jäävuorojen lisätarve 

 

 

NAAPURIKUNTIEN JÄÄHALLIEN KÄYTTÖASTE 
Selvityksen yhtenä osana kartoitettiin naapurikuntien jäähallien käyttöastetta ja mahdollisuutta 
käyttää niitä iisalmelaisten jääharrastuspaikkana. Iisalmesta neljänkymmenen kilometrin säteellä 
sijaitsee kolme jäähallia: Sonkajärvi, Lapinlahti ja Kiuruvesi. Sonkajärvellä ja Kiuruvedellä toimii kunnan 
omistamat jäähallit ja Lapinlahdella jäähalli on yritysvetoinen. Naapurikuntien jäähalleja on iisalmelais 
seuroissa tähän mennessä käytetty todella vähän hyväksi, vaikka Iisalmen kaupunki on kompensoinut 
seuroille matkakuluja. Kysely naapurikuntiin suoritettiin puhelimitse /sähköpostilla. 

 

Sonkajärvi 
Sonkajärvellä on varsin uusi harjoitusjäähalli, jossa on paljon jääaikoja tarjolla, myös paljon kysyttyjä 
ilta- ja viikonloppuvuoroja. Sonkajärvellä ollaan valmiita myös järjestelemään nykyisiä vuoroja, niin 
että nuorille saadaan vuorot järjestettyä harrastevuorot järkevään aikaan. Vuorovuokra on varsinkin 

Jäävuorot jäähallissa viikkotasolla 

Seura/ koulu
jäseniä 
/oppilaita

nykyiset 
vuorot h/vk

lisätarve 
(vuoroa 
h/vk)

vuorojen 
ajankohta

tarve kesäajalle 
1.5. -1.8.

IPK Hockey ry
- edustus 30 22 arki päivä / vkl kyllä
- U20 30 20 3 päivä /ilta kyllä

IPK Juniorit ry 250 35 10 ilta/ vkl ei

Iisalmen Taitoluistelijat ry 70 15 5 ilta/vkl ei

Iisalmen Lyseo 320 0,5 0 arki päivä ei

Juhani Ahon yläaste 700 9 6 arki päivä ei

Alakoulut 2 arki päivä ei

Urheiluakatemia 5,5 0 arki aamu ei

Yleisöluistelu 2 4 ilta /vkl ei
Yritykset /kaverijoukkueet
- pappakarhut 20 1 10 aamu/ ilta ei

YHTEENSÄ 1420 112 38 150

 * jos kuusi harrastejoukkuetta, 
IPK:n arvio
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junioreille erittäin kohtuullinen. IITA käy nykyisin Sonkajärvellä kaksi vuoroa viikossa, ja IPK junioreiden 
kolme joukkuetta käyttää Sonkajärven jäähallia osassa vuoroja. 

Taulukko 1 Sonkajärven jäähallin tuntiveloitus 2022 

 

 

Kiuruvesi 
Kiuruvedellä jäähalli on varsin korkealla käyttöasteella ja heillä on tarjota lähinnä päiväaikoja ja 
yksittäisiä vuoroja illalla / viikonloppuna. Kiuruveden vuorovuokra ulkopaikkakuntalaisille on 100e. 
Prime Time vuoron saa varattua 200e:lla, jolloin vuoron saa varata haluamaansa ajankohtaan. 

Lapinlahti 
Lapinlahdella jäähallin toiminnasta vastaa Lapinlahden Jäähalli Oy. Lapinlahdella pelataan ringettea 
ykkössarjassa ja lisäksi naisten ja junioreiden jääkiekkoa. Lapinlahdella oli vapaan tällä hetkellä vain 
muutamia vuoroja. Vuorojen vuokra oli 100-130e/h, riippuen ajankohdasta. 

Taulukko 4  vapaat jääajat naapurikunnissa, tilanne kesällä 2022 

 

 

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT 
IKÄLUOKAT 
Jääurheilussa pääkäyttäjäryhmiä ovat lapset ja nuoret. Aikuisten osuus Iisalmen jäähallilla käyttäjistä 
on varsin pieni. Mestis ja U20 -joukkueissa pelaa nuoria aikuisia, IPK Junioreilla on yksi aikuisten 
naisten jääkiekkoryhmä ja IPK Hockey pyörittää Pappa-Karhujen harrasteryhmää sidosryhmilleen. 
IITA:ssa on aikuisluistelijoille oma ryhmä. Nämä pois lukien muut käyttäjät ovat koululaisia tai lasten ja 
nuorten joukkueita. 
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Väestötilaston mukaan syntyvyys Iisalmessa on voimakkaasti laskenut 2010 luvulta 2020- luvulle 
mentäessä, ja kunta on myös lievästi muuttotappiollinen. 

Taulukko 2 Syntyvyyden kehitys Iisalmessa 

Syntymävuosi väestötietojen poikkileikkaus pvm. 31.12.2022 kotikunta Iisalmi 

 miehet naiset yhteensä    
2022 71 73 144    
2021 88 66 154    
2020 65 77 142    
2019 74 77 151    
2018 96 62 158    
2017 102 93 195    
2016 108 105 213    
2015 96 109 205    
2014 115 125 240    
2013 123 111 234    
2012 98 103 201    
2011 125 119 244    
2010 127 112 239    
2009 143 114 257    
2008 114 107 221    
2007 130 117 247    
2006 117 80 197    
2005 115 126 241    
2004 121 140 261    

yhteensä 2028 1916 3944    
Iisalmen kaupungin Locus- tietokanta     

 

Sama trendi on nähtävissä myös naapurikuntien syntyvyydessä.  

Urheiluseuroilla on tavoitteena houkutella jääurheilun pariin entistä suurempi osuus nuorista. 
Toiveena olisi lisätä valikoimaan myös harrasteryhmiä, jolloin mukaan saadaan myös niitä nuoria, 
jotka eivät ole innostuneita kilpaurheilusta. Jääaikojen puute on toistaiseksi rajoittanut 
harrasteryhmien perustamista. Ikäryhmien jäädessä pieneksi, on mahdollista yhdistää joukkueita 
lähikuntien kanssa riittävän suuren joukkueen kasaan saamiseksi, vaikka toistaiseksi tätä 
mahdollisuutta ei ole käytetty. Iisalmelaiseuroissa käy nyt jonkin verran myös lähialueiden pelaajia, 
koska IPK:n ammattivalmentajat houkuttavat seuraan pelaajia laajemmaltakin alueelta. 

Todennäköistä on kuitenkin jääurheilun käyttäjämäärien supistuminen, lasten ja nuorten määrän 
laskiessa voimakkaasti seuraavan kymmenen vuoden aikana. 

IPK Hockeylla olisi mahdollista lisätä aikuisten harrasteryhmiä. Työpaikkaporukoiden 
jääkiekkovuoroista ja pipolätkäporukoiden joukkueiden organisoinnista tulee jatkuvasti kyselyjä IPK 
Hockeylle, mutta jääaikojen puute on kuitenkin rajoittanut uusien joukkueiden perustamista. IPK:n 
arvion mukaan kuusi aikuisten harrastejoukkuetta olisi helposti järjestettävissä, ja niille tarvittaisiin 
silloin 10 vuoroa /vk. 

Iisalmen Taitoluistelijoiden toiminta on ollut toistaiseksi kasvussa, ja yhdistyksen luistelijamäärä on 
kasvanut vuosittain. Kasvun jatkumista on vaikea ennustaa lapsimäärän supistuessa.  

Iisalmen jäähallilla on jääaikojen puutteen vuoksi järjestetty yleisöluistelua vain kaksi tuntia viikossa, 
sunnuntai aamuisin klo 8–10. Yleisöluistelulle olisi kuitenkin tarvetta enemmänkin. 
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ILMASTONMUUTOS, ENERGIAN KULUTUS JA YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISYYS 
Suomessa on ollut aikojen saatossa ollut hyvät mahdollisuudet jääurheiluun kylmän ilmaston ansiosta. 
Ulkojäät on voitu jäädyttää pakkassäällä, eikä erillisiä jäähdytysputkistoja ole tarvittu, ja jäitä on voitu 
käyttää läpi talven pitkälle kevääseen. Iisalmessakin suurin osa koulujen jääurheilusta järjestetään 
koulujen yhteydessä olevilla ulkojäillä, ja ulkojäät toimivat alueiden lapsien luistelupaikkoina.  

Suomessa ilmastonmuutoksesta johtuen keskilämpötila on jo noussut 0,2 -0,4 astetta ja lämpötilan 
nousu voi olla lähivuosikymmeninä jopa kaksi astetta. Suomessa talvet lämpenevät keskimäärin 
enemmän kuin kesät, entistä useammin talvet tulevat olemaan lauhoja ja vähälumisia, ja tämä tulee 
vaikuttamaan myös ulkojäiden jäädytysedellytyksiin. Tulevaisuudessa yhä useampina talvina ulkojäät 
voivat jäädä jäädyttämättä ja jääurheilumahdollisuudet supistuvat. Jääurheilu tulee entistä enemmän 
toimimaan keinojäiden varassa. 

Jäähallien jäädyttäminen ja viilentäminen vaatii paljon energiaa, ja ilmaston lämmetessä tuo 
energiatarve tulee vain kasvamaan. Luonteeltaan energiaintensiivisenä rakennuksena jäähallien 
käyttökustannukset muodostavat merkittävän osan elinkaarikustannuksista. Hyvä rakenteiden eristys, 
tehokas ja ohjattava kylmäntuottojärjestelmä, sekä lauhdelämmön hyödyntämien ovat keinoja, joilla 
energian kulutusta ja hiilijalanjälkeä voidaan pienentää. Lisäksi tulee kiinnittää huomiota energian 
hankinnan ympäristönäkökohtiin käyttämällä uusiutuvia energialähteitä.  

Jääkauden pituus on energiankäytön kannalta tärkeässä vaikuttaja, sillä lämpiminä kuukausina 
jäädytys vaatii enemmän energiaa. Jäähallit suunnitellaan yleensä 9 tai 12kk käyttöajalle. 
Ympärivuotinen käyttö vaatii tehokkaamman eristyksen sekä vaikuttaa jäädytystehoon ja 
ilmanvaihdonratkaisuihin. 

Jäähallin rakentamisessa tai korjaamisessa energiatehokkuudesta ei kannata tinkiä, vaan 
korkeatasoisella rakentamisella tullaan säästämään käyttö- ja huoltokustannuksissa, sekä voidaan 
saavuttaa vähäpäästöinen rakennus, jolla taataan jääurheilun jatkuvuus tulevina vuosikymmeninä. 

YHTEENVETO 
 

Puku- ja huoltotilat 
Iisalmessa on aktiivista ja monipuolista jääurheilutoimintaa ja nykyinen jäähalli ei vastaa näihin 
tarpeisiin. Erityisen ongelmallisena koettiin puku-, varustehuolto- ja varastotilojen vähäisyys ja 
toimimattomuus. Pukutiloissa on todettu myös sisäilmaongelmia. 

Huolto- ja pukutilasiiven uusimiselle on siis akuutti tarve. Seinien puurakenteet ovat betonirakenteen 
sisässä (ns. valesokkeli) ja perustuksista nouseva kosteusrasitus on aiheuttanut mikrobivaurioita 
seinien alaosiin. Kyseisen rakenteen korjaaminen on kallista ja koska tilat ovat myös toiminnallisesti 
huonot, ei niiden saneeraaminen ole kokonaistaloudellisesti järkevää. Ramboll Oy:n laatiman 
kustannusarvion mukaan huoltorakennuksen saneeraus kustantaisi n. 1,9milj €. 

Akuuttiin puku- ja huoltotilojen tarpeeseen ehdotetaan uusien puku- ja oheistilojen rakentamisen 
mahdollisimman pikaisella aikataululla. Oikein sijoitettuna uudet puku- ja oheistilat palvelisivat myös 
mahdollista myöhemmin rakennettavaa uutta jäähallia. Pukutilan rakenteissa tulee huomioida 
jäähallin rakentaminen kylkeen kiinni, esim perustusten mitoituksessa sekä palotekniikassa. 

Rakenneratkaisuissa tulee suosia nopean rakennusaikataulun mahdollistavia ratkaisuja, kuten 
elementtirakentamista, jotta rakentamisaika ja vaikutukset jääurheilulle voidaan minimoida.  
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Puku- ja oheistilojen tilaohjelmista on tehty kaksi eri versiota, Versio 1 perustuen 
käyttäjähaastatteluihin sekä RT- kortin RT 103449 Jäähallien suunnittelu -ohjeisiin, Versiossa 2 on 
edellisten tilojen lisäksi huomioitu laajemmat tilat edustusjoukkueelle IPK- Hockey Oy:n toiveiden 
mukaisesti.  

Pukutilat on mitoitettu palvelemaan yhtä jäähallia. Mikäli kylkeen rakennetaan uusi jäähalli, uuden 
jäähallin tiloihin tulee silloin sijoittaa kaksi pukuhuonetta lisää.  

Nykyinen jäähalli (sisältäen tekojääradan) kuluttaa sähköenergiaa 1 044 000 kWh vuodessa ja 
lämpöenergiaa 882 000 kWh vuodessa. Energiakustannukset ovat nykyisillä energianhinnoilla 
yhteensä noin 200 000 euroa vuodessa. Energiatehokkailla ratkaisuilla energiankulutusta on 
mahdollisuus pienentää merkittävästi. 

Versio 1  
Versiossa 1 on huomioitu käyttäjien tilatoiveet, pois lukien edustusjoukkueen tilat, jotka on mitoitettu 
RT- kortin RT 103449 Jäähallien suunnittelu ohjeiden mukaisesti.  

Edustusjoukkueelle on varattu tässä versiossa oma joukkuepukuhuone, pesuhuone ja 
varustehuoltotila (85m2) sekä erillinen vaatehuolto /kuivaustila 15m2, toimisto 15m2, wc-tila, sekä 
varastotilaa, eli yhteensä n. 140m2. 

Toinen 60m2 pukuhuonetila on tarkoitettu mestis-otteluiden vierasjoukkueelle, sekä se soveltuu 
myös suurempien juniorijoukkueiden pukuhuoneeksi. Tavallisia 40m2 pukuhuoneita on 6kpl:tta mikä 
on RT- kortin mukainen määrä pieneen kilpajäähalliin ja tämä määrä vastasi myös 
jääkiekkotoimijoiden toivomuksia. Pukuhuoneet palvelisivat myös ulkojään käyttäjiä. 

Valmentajille ja erotuomareille on molemmille varattu 2x10m2 tilat (miehet /naiset) yht 40m2, jotka 
palvelevat päiväaikaan myös opettajien pukutiloina. Suunnitteluvaiheessa voidaan tarkentaa, 
tehdäänkö vain yksi suurempi valmentajien pukutila, ja vähemmistössä olevat naisvalmentajat voivat 
käyttää naiserotuomareiden tilaa. Tässä vaihtoehdossa edustusjoukkueen valmentajille ei ole erillisiä 
tiloja, vaan kaikkien eri joukkueiden valmentajat käyttäisivät samaa pukuhuonetta. 

  



19 
 

- www.nouplan.fi  - 

TILAOHJELMA PUKU- JA OHEISTILAT VER 1   

   
1.krs m2  
      
IPK Hockey Oy:n tilat   139 
- pukuhuone 60   
- pesuhuone 15   
- varustehuolto 10   
- vaatehuolto 12   
- varasto /kuivatus 25   
-  wc 2   
- toimisto 15 (2.krs?) 
  

 
  

pukutilat joukkueet 300 1*60 + 6*40 
puku- ja pesutilat erotuomarit 20 2x10m2 
puku- ja pesutilat valmentajat 20 2x10 
pesuhuoneet (1 kpl per 2 pukuh.) 60 4*15m2 
wc:t 25   
seurojen ja koulujen välinevarastot /kuivatus 55 osa 2.krs:ssa? 
Ensiapu /hieronta 15   
Henkilökunta puku- pesu- ja wc-tilat 20 2*10 M/N 
Henkilökunnan taukotila 8   
Valvomo /toimisto 15   
Jalkapallokentän kiinteistövarasto 20 mönkijä ja peräkärry 
Porrashuone 17   
Hissi 5   
Jääkone 50 Mikäli uusitaan 
Tekniset tilat ja pajatila 250 Mikäli uusitaan 
Käytävät 70   

                    1 089   
2.krs   
Ruokailu / kokoustila 50   
Lämmittely- /kuntosali 80   
Media 7   
Seurojen toimistotilat 15 IPK Juniorit + IITA 
Vaatehuolto +kuivaushuone 12   
Teroitus +mailahuolto 15   
Siivous 4   
Tekninen tila (iv-koneh) 150   
WC:t 8   
Porrashuone ja hissi 20   
Käytävät 30   
YHT: 391  
   

YHT 1. JA 2.KRS              1 480,00   m2  
VSS 2%  Väestönsuoja pukuhuoneena 
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                    1 480  m2 

                    1 180  Mikäli ei uusita teknisiä tiloja 
Neliöhinta              3 000,00  €/m2 ARVIO 

 4 440 000,00 € Kustannusarvio 
 

 

Versio 2 
Versiossa 2 on otettu huomioon IPK Hockey Oy:n toiveet laajemmista edustusjoukkueen tiloista sekä 
lämmittely- ja kuntosali on eriytetty eri tiloiksi (2*100m2). Edustusjoukkueentiloille on varattu tässä 
vaihtoehdossa yhteensä 222m2 sekä erillinen kuntosali 100m2.  Muutoin tilamitoitus on sama kuin 
edellisessä versiossa.  

TILAOHJELMA PUKU- JA OHEISTILAT VER 2   

   
1.krs m2  
   

IPK Hockey Oy: tilat 
  

222 

- oma sisäänkäynti ja siviilivaatteiden vaihtotila 15 
  

- pukuhuone 50 24kpl 0,8m penkkiyksikköä 

- oleskelutila ja keittiö 40 
  

- teroitushuone 8 
  

- pesuhuone ja kuivatus 10 
  

- valmentajat 20 
  

- hieronta /fysioterapia 15 
  

- varastot 30 
  

- wc:t 6 2kpl 

- pesuhuone ja 2kpl kylmäallasta 20 
  

-sauna 8 
  

pukutilat joukkueet 300 1*60 + 6*40 
pukutilat erotuomarit 20 2x10m2 
pukutilat valmentajat 20 2x10 
pesuhuoneet (1 kpl per 2 pukuh.) 60 4*15m2 
wc:t 25   
seurojen ja koulujen välinevarastot /kuivatus 60 osa 2.krs:ssa 
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Ensiapu  15   
Henkilökunta puku- pesu- ja wc-tilat 20 2*10 M/N 
Henkilökunnan taukotila 8   
Valvomo /toimisto 15   
Jalkapallokentän kiinteistövarasto 20 mönkijä ja peräkärry 
Porrashuone 17   
Hissi 5   
Jääkone 50 Mikäli uusitaan 
Tekniset tilat ja pajatila 250 Mikäli uusitaan 
Käytävät 70   

                    1 177   
   

   
2.krs   
Ruokailu / kokoustila 50   
Lämmittelytila 100   
Kuntosali 100   
Media 7   
Seurojen toimistotilat 20 10+10 
Vaatehuolto +kuivaushuone 12   
Teroitus +mailahuolto 8   
Siivous 4   
Tekninen tila (iv-koneh) 150   
WC:t 10   
Porrashuone ja hissi 20   
Käytävät 30   
YHT: 511  
   

YHT 1. JA 2.KRS              1 688,00   m2  
VSS 2%  Väestönsuoja pukuhuoneena 

   

                    1 388  mikäli ei uusita teknisiä tiloja 
Neliöhinta              3 000,00  €/m2 ARVIO 

 5 064 000,00 € Kustannusarvio 
Versio 0 
Versiossa 0 on tutkittu tilojen minimivaihtoehtoa, millä tilaratkaisulla samat toiminnot ovat 
järjestettävissä. Mitoituksen pohjana on käytetty RT- kortin ohjeiden minimivaihtoehtoja tai hieman 
niiden alapuolelta, kuitenkin niin että kaikki toivotut toiminnot säilyvät. Suurimpana muutoksena 
versioon 1 nähden on yhden 60m2 pukuhuoneen ja siihen liittyvän pesuhuoneen karsiminen pois 
tilaohjelmasta. Suuren pukuhuoneen tarve voidaan korvata yhdistämällä kaksi pienempää 
pukuhuonetta toisiinsa esim. siirtoseinällä. Tämä pukuhuoneiden määrä on riittävä ns. 
arkitoiminnassa, mutta hankaloittaa esim junioreiden ottelutapahtumien järjestämistä. Muita tiloja on 
karsittu ”juustohöylä”- tekniikalla tilasäästöjen aikaansaamiseksi. Teknisten tilojen mitoitusta ei ole 
tässä versiossa muutettu. Tilojen mitoitus tarkentuu, kun laitteistojen (esim iv-koneiden) koot ovat 
tiedossa. 

Versiossa 0 tilaa säästyy 165m2 verrattuna versioon 1. 
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TILAOHJELMA PUKU- JA OHEISTILAT VER 0 
Minimivaihtoehto   

   
1.krs m2  
     
IPK Hockey Oy:n tilat   129 
- pukuhuone 60   
- pesuhuone 15   
- varustehuolto 10   
- vaatehuolto 12   
- varasto /kuivatus 20   
-  wc 2   
- toimisto 10 (2.krs?) 

pukutilat joukkueet 210 
6*35 (kaksi pukuhuonetta 
yhdistetävissä) 

puku- ja pesutilat erotuomarit 20 2x10m2 
puku- ja pesutilat valmentajat 20 2x10 
pesuhuoneet (1 kpl per 2 pukuh.) 45 3*15m2 
wc:t 22   

   
seurojen ja koulujen välinevarastot /kuivatus 55 osa 2.krs:ssa 
Ensiapu /hieronta 12   
Henkilökunta puku- pesu- ja wc-tilat 18 10+6m2 M/N 
Henkilökunnan taukotila 7   
Valvomo /toimisto 12   
Jalkapallokentän kiinteistövarasto 20 mönkijä ja peräkärry 
Porrashuone 17   
Hissi 5   
Jääkone 50 Mikäli uusitaan 
Tekniset tilat ja pajatila 250 Mikäli uusitaan 
Käytävät 67   

                        959   
2.krs   
Ruokailu / kokoustila 40   
Lämmittely- /kuntosali 70   
Media 7   
Vaatehuolto +kuivaushuone 12   
Teroitus +mailahuolto 15   
Siivous 4   
Tekninen tila (iv-koneh) 150   
WC:t 10   
Porrashuone ja hissi 20   
Käytävät 28   
YHT: 356  
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YHT 1. JA 2.KRS              1 315,00   m2  
VSS 2%  Väestönsuoja pukuhuoneena 

   

                    1 015  m2 Mikäli ei uusita teknisiä tiloja 
Neliöhinta              3 000,00  €/m2 ARVIO 

 3 945 000,00 € Kustannusarvio 
 

 

Puku- ja oheistilojen kustannusarvio 
 

Uusien paikalla rakennettavien puku- ja oheistilojen rakennuskustannuksiksi arvioidaan viime aikoina 
Iisalmessa toteutettujen toimitilarakennuskohteiden kustannustietojen perusteella 3 000 €/m2 (alv 0 
%).  

Riippuen siitä, uusitaanko nykyistä hallia palvelevat tekniset tilat vai ei, tulee version 1 mukaan uuden 
huoltorakennusyksikön laajuudeksi noin 1 200 - 1 500 m2. Siten arvio version 1 mukaisen uuden 
huoltorakennusyksikön rakennuskustannuksista on 3,6 – 4,4 miljoonaa euroa (alv 0 %) vuoden 2023 
kustannustasossa. 

Version 2 mukaisen huoltorakennusyksikön pinta-alaksi muodostuu samoilla periaatteilla noin 1 400 
– 1 700 m2 ja rakennuskustannuksiksi noin 4,2 – 5,1 miljoonaa euroa (alv 0 %). 

Version 0 mukaisen huoltorakennusyksikön pinta-alaksi muodostuu samoilla periaatteilla noin 
1 000– 1 300 m2 ja rakennuskustannuksiksi noin 3,0 –3,9 miljoonaa euroa (alv 0 %). 

 

Vaihtoehtona siirtokelpoiset vuokratilat 
 

Yhdeltä siirtokelpoisten vuokratilojen toimittajalta pyydettiin budjettitarjous jäähallin oheistiloista 
seuraavasti: rakennus toteutetaan puutilaelementeistä (paloluokka P2 tai P3). Laskennassa ei ole 
huomioitu käyttäjän käyttöön tulevia laitteita eikä jääkoneen tilaa, teknistä/-pajatilaa eikä 
väestönsuojaa. Rakennus toimitetaan perustuksineen asennettuna jäähallin yhteyteen. Oletuksena 
laskennassa on, että perustamisolosuhteet ovat normaalit. Hankkeesta tehdään 20 vuoden 
vuokrasopimus, missä vuokralaisella on mahdollisuus luopua tiloista tai siirtää tiloja erillistä 
siirtokustannusta vastaan 5 vuoden vuokra-ajan jälkeen. Mikäli vuokra-aikaa jatketaan 20 vuoden 
jälkeen, niin vuokrahinta jatkuu siitä mitä se on vuonna 20. Hinnat sidotaan elinkustannusindeksiin. 
Hinnat ovat arvonlisäverottomia. Rakennusten poistuessa veloitetaan purku- ja poiskuljetus 
kustannukset (tämä kustannus on huomioitava myös investointimallin kustannuksissa). Toimitusaika 
noin 6 kuukautta tilauksesta. Hinnat ovat arviohintoja hankesuunnittelun tueksi. 

Budjettitarjous 1:  

- Koko noin 1 000 m2 
- Vuokra-aika 20 vuotta (5+15 vuotta) 
- Vuokrahinnat (ei sisällä ylläpitokustannuksia), jos elinkustannusindeksi ei muutu: 

o Vuokrahinta 5 vuotta 26 000 €/kk (26 €/m2/kk) 
o Vuokrahinta seuraavat 15 vuotta 12 000 €/kk (12 €/m2/kk) 
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o Maksettavat vuokrat yhteensä 20 vuoden aikana 3,72 miljoonaa euroa 
o Keskimääräinen vuokrahinta 20 vuoden ajalta on 15,50 €/m2/kk 

- Jos elinkustannusindeksi muuttuu keskimäärin +1,5 % vuodessa, ovat maksettavat vuokrat 
yhteensä 20 vuoden aikana 4,157 miljoonaa euroa ja keskimääräinen vuokra 17,32 €/m2/kk 

- Jos elinkustannusindeksi muuttuu keskimäärin +2,5 % vuodessa, ovat maksettavat vuokrat 
yhteensä 20 vuoden aikana 4,490 miljoonaa euroa ja keskimääräinen vuokra 18,71 €/m2/kk 
 
 

Budjettitarjous 2: 

- Koko noin 1 400 m2 
- Vuokra-aika 20 vuotta (5+15 vuotta)  
- Vuokrahinnat (ei sisällä ylläpitokustannuksia), jos elinkustannusindeksi ei muutu: 

o Vuokrahinta 5 vuotta 36 400 €/kk (26 €/m2/kk) 
o Vuokrahinta seuraavat 15 vuotta 16 800 €/kk (12 €/m2/kk) 
o Maksettavat vuokrat yhteensä 20 vuoden ajalta 5,208 miljoonaa euroa 
o Keskimääräinen vuokrahinta 20 vuoden ajalta on 15,50 €/m2/kk 

- Jos elinkustannusindeksi muuttuu keskimäärin +1,5 % vuodessa, ovat maksettavat vuokrat 
yhteensä 20 vuoden aikana 5,820 miljoonaa euroa ja keskimääräinen vuokra 17,32 €/m2/kk 

- Jos elinkustannusindeksi muuttuu keskimäärin +2,5 % vuodessa, ovat maksettavat vuokrat 
yhteensä 20 vuoden aikana 6,286 miljoonaa euroa ja keskimääräinen vuokra 18,71 €/m2/kk 

-  

Vertailutietona todettakoon, että 3000 €/m2 investointikustannuksesta pääomavuokraksi 
annuiteettimenetelmällä muodostuu eri pitoajoilla ja laskentakoroilla seuraavat: 

- Pitoaika 20 vuotta, laskentakorko 1,5 %: 14,56 €/m2/kk 
- Pitoaika 20 vuotta, laskentakorko 2,5 %: 16,04 €/m2/kk 
- Pitoaika 20 vuotta, laskentakorko 5,0 %: 20,06 €/m2/kk 
- Pitoaika 30 vuotta, laskentakorko 1,5 %: 10,41 €/m2/kk 
- Pitoaika 30 vuotta, laskentakorko 2,5 %: 11,94 €/m2/kk 
- Pitoaika 30 vuotta, laskentakorko 5,0 %: 16,26 €/m2/kk 
-  

 

Vaihtoehtoja ja haasteita puku- ja oheistilojen sijoittamiseen liittyen 
 

Rakentamisessa haasteena on toteuttaa teknisten tilojen järjestely niin, että jäähalli voi toimia myös 
rakennusaikana. Nykyisissä tiloissa toimii Savon Voiman muuntamo, joka palvelee laajempaa aluetta 
ympärillä. Savon Voiman kanssa tulisi sopia muuntamon siirrosta esim. puistomuuntamoon. 
Jäädytyslaitteisto on konttirakenteinen ja sijaitsee tekniikkasiivessä. Laitteisto on mahdollista siirtää, 
aiheuttaen vain putkimuutoksia. Jäähallia palveleva lämmönjakokeskus sijaitsee myös vanhassa 
tekniikkasiivessä. Jäähallin iv-konehuone sijaitsee jäähallin katolla, joten hanke ei vaikuta jäähallin 
ilmanvaihtoon. 

Uuteen puku- ja oheistilasiipeen sijoittuisi vain vanhaan jäähalliin ja laajennusosaan liittyvä tekniikka, 
varautuminen uuden jäähallin tekniikkaan olisi hyvin haastavaa varautua tässä vaiheessa.  
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Myös jääkoneen toimita tulee huomioida suunnittelussa, niin että se pystyy huoltamaan myös 
ulkojäätä ja sen täyttö, tyhjennys ja lataus onnistuu myös rakennusaikana. Jääkone-tila tulee sijoittaa 
niin että se jatkossakin palvelisi nykyisen jäähallin lisäksi myös ulkojäätä tai uutta jäähallia, ja näin 
pärjättäisiin yhdellä jääkoneella. 

Alla esitetty vaihtoehtoja puku- ja oheistilojen sijoittumiselle tontilla sekä teknisten tilojen 
järjestelyistä. 

 

Kuva 2 Puku- ja oheistilojen sijoittelu  VER 1 

Versiossa yksi, tekniset tilat siirrettäisiin kontteihin kesän aikana, josta ne palvelisivat jäähallia sen 
käyttöiän loppuun saakka. Tällöin uusi laajennus voitaisiin sijoittaa tontille optimaalisesti uutta 
jäähallia ajatellen. Tämän ratkaisun haasteena on löytää sijoituspaikka ja kulkureitit jääkoneelle 
rakennusaikana. 
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Kuva 3 VER 2 vanhat tekniset tilat säilyvät 

Versiossa kaksi tekninen tila- siipi säilyisi ennallaan ja uusi puku- ja oheistilojen laajennus tehtäisiin 
länsipuolelle. Tämä ratkaisu vaatisi nykyisen kaukolämpö- liittymän siirron sekä ajoreittien 
muokkaamisen. Etuna olisi jääkonetilan säilymisen käytössä rakennusajan eikä laitteistoja tarvitsisi 
siirtää. 
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Kuva 4 VER 3puku- ja oheistilat kahdessa osassa 

Versiossa kolme tekniset tilat ja jääkonetila säilyisi myös ennallaan mutta puku- ja oheistilat tehtäisiin 
kahdessa osassa. Etuna olisi tässäkin ettei teknisiä tiloja tarvitse uusia ja jääkone voi toimia 
rakennusaikana, mutta pukutilat jakautuvat kahteen osaan ja haasteeksi muodostuu näiden tilojen 
väliset kulkuyhteydet ja yhdistäminen uuteen jäähalliin. 

VÄISTÖTILAT 
 

Akuuttina ratkaisuna pukutilojen puutteeseen esitetään kahden pukutila- kontin vuokraamista 
kaupungin toimesta jo kaudelle 2023–24. Väliaikaisiksi konteiksi voisivat soveltua esim. Ramirent- 
tyyppiset pukutilat ilman wc- ja suihkutiloja. Vastaavanlaisia kontteja on ollut käytössä aikaisemminkin 
seurojen vuokraamina.  

Rakentamisajaksi tarvitaan korvaavat puku- ja varastotilat harrastajille, koululaisille sekä 
henkilökunnalle. Tarve väistötiloille on noin yhdeksi vuodeksi. 

Ehdotuksena olisi toteuttaa väistötilat konttirakenteisina (esim. Algeco Oy ) ja sijoittaa kontit jäähallin 
itäpäädyn tyhjälle alueelle. Alla ehdotettu tilaohjelma väistötiloista 
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Jäähalli 
 

 Jäähalli ei vastaa mestis-kiekkoilun vaatimuksiin kaukalon koon, katsomon ja oheistilojen osalta. 
Vessojen puute ja rajalliset kahviotilat haittaavat ottelutapahtumien toiminnallisuutta.  

Uuden jäähallin rakentaminen palvelisi erityisesti edustusjoukkueita sekä kiekkofaneja, joiden 
urheiluelämys saataisiin tuotua tälle vuosituhannelle. Vanha jäähalli palvelee vielä hyvin 
harrastekäytössä, eikä itse jäähallissa ole suurempaa välitöntä teknistä korjaustarvetta. Halli-osalle 
tarvittaisiin laajennus, mikäli katsomokapasiteettia ja yleisötilojen laatua halutaan kohottaa 
paremmalle tasolle ilman uudisrakennusta. Toimiva ja edustava jäähalli on myös imago- ja 
vetovoimatekijä alueella. 

Eri jääurheilulajit ovat suosittuja urheilumuotoja, ja niiden kehittämistä on Iisalmessa rajoittanut 
jääaikojen puute. Jäähallin rajalliset ajat on jaettu edustus- ja juniorijoukkueiden sekä koulujen 
kesken, ja halli on toiminut todella tehokkaalla käyttöasteella.  

Paikalliset urheiluseurat olisivat halukkaita kehittämään toimintaansa ja tarjoamaan kilpailuryhmien 
rinnalle harrastejoukkueita, niin lapsille kuin aikuisillekin, mikäli jääaikoja olisi enemmän saatavilla. 
Kilpaurheilu vaatii lapselta paljon motivaatiota ja myös vanhemmilta panostusta niin ajallisesti kuin 
rahallisestikin, joten harrasteryhmien lisääminen voisi houkuttaa lajin pariin myös heikompiosaisia 
lapsia ja nuoria. Lisäksi nykyinen yleisöluisteluvuorojen vähäisyys on vähentänyt omaehtoisen 
harrastamisen mahdollisuuksia. Lasten ja nuorten liikkumisen väheneminen on todettu mm. 5. ja 
8.luokkalaisten Move-testien tulosten perusteella. On myös yhteiskunnan etu, jos yhä useampi lapsi 
saadaan houkuteltua liikuntaharrastusten pariin matalan kynnyksen harrastusmuodoilla, ja näin 
ehkäistäisiin syrjäytymistä ja liikkumattomuudesta aiheutuvia ongelmia.  

TILAOHJELMA VÄISTÖTILAT

Konttirakenteiset väistötilat esim. Algeco

Peruskontti 18m2 6,3x2,9x2,9

Tila  m2 kpl m2 YHT Huom
Pukuhuone pieni 18 2 36 + 2 kpl hankinnassa 2023
Pukuhuone iso 36 4 144
Pesutila suihku/wc 18 3 54 1kpl per 2 pukuhuonetta
Valmentajat /erotuomarit. puku +suihku +wc 18 1 18
Henkilökunnan pukutila sis. suihku, wc ja minikeittiö 18 1 18 2.krs
Huoltotilakontti (luistinten teroitus/tsto) 18 1 18 2.krs
Varastot seurat /kuivaus 18 3 54 2.krs
Varastot kiinteistöhuolto 18 1 18 2.krs
Muu tila 18 1 18 2.krs

17
YHT 378 m2
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Syntyvyys Iisalmen seudulla on pudonnut merkittävästi ja tämä tulee näkymään jossain määrin myös 
jääurheilun harrastamisessa kymmenen vuoden sisällä. Tulevaisuuden harrastajamääriä on vaikea 
arvioida. Saadaanko lapsia ja nuoria houkuteltua harrastuksen pariin suurempi osuus ikäluokasta? 
Kuinka paljon aikuisurheilijoiden määrä lisääntyy, kun sille luodaan mahdollisuuksia? Saadaanko 
seudullista yhteistyötä lisättyä ja joukkueita kasattua yli kuntarajojen?  

Lisäjään tarve on tällä hetkellä monien mielestä akuutti, mutta kartoituksen mukaan sen 
kokonaiskäyttöaste jäisi kuitenkin varsin maltilliseksi. ilta- ja viikonloppuajat ovat täyteen varattuja, ja 
harjoitusjäällä saataisiin lähinnä tätä tarvetta katettua. Käyttäjämäärien kehittyminen syntyvyyden 
laskiessa on epävarmaa. Harjoitusjään tarvittavat tuntimäärät olisivat katettavissa lähialueiden 
jäähallien vapaalla kapasiteetilla, mutta urheiluseurat suhtautuvat naapurikuntien jäähallien käyttöön 
varautuneesti. Erityisesti jääkiekkoilijoilla on suuret varusteet, mikä rajoittaa kimppakyytien 
järjestämistä, matkustaminen luo lisäkustannuksia, sekä pidentää harrastukseen kuluvaa aikaa.  

Vaikka nykyinen jäähalli ei kärsi rakenteellisista ongelmista, niin paikallisia saneeraustarpeita on, 
talotekniikka on aikansa elänyt ja pinnat ovat kuluneet. Toiminnalliset muutokset olisivat haastavia 
toteuttaa nykyisen rakennusrungon puitteissa. Ramboll Oy:n laatiman kustannusarvion mukaan 
jäähallin saneeraus maksaisi 6,1milj €. Toiminnallisten puutteiden korjaaminen vaatisi kuitenkin myös 
laajennuksen, jolloin saneerausvaihtoehdon kustannukset helposti lähenevät uudisrakennuksen 
hintaa.  

 

Uuden 1 300–1 500 katsomopaikkaa sisältävän kilpajäähallin rakennuskustannuksiksi arvioidaan 
Haahtelan tilapohjaisia yksikköhintoja käyttäen 8,0 – 8,5 miljoonaa euroa (alv 0 %) vuoden 2023 
kustannustasossa. 

Uuden nykyaikaisen harjoitusjäähallin rakennuskustannuksiksi arvioidaan noin 4,5 miljoonaa euroa 
(alv 0 %) vuoden 2023 kustannustasossa. Uuden kevytrakenteisen ja puolilämpimän harjoitusjäähallin 
rakennuskustannusten arvioidaan olevan noin 3,0 miljoonaa euroa (alv 0 %) samassa 
kustannustasossa. 

Alla olevassa taulukossa on esitetty yhteenveto eri vaihtoehtojen kustannuksista. 

 

 

 

 

 

VER 1 VER 2 VER 3 VER 4

milj.€ (alv 0 %) milj.€ (alv 0 %) milj.€ (alv 0 %) milj.€ (alv 0 %)

Uusi kilpajäähalli 8,0 - 8,5 8,0 - 8,5 

Vanhan jäähallin saneeraus 6,1 6,1

Uusi harjoitusjäähalli 3,0 - 4,5 3,0

Vanha jäähalli harjoitusjäähalliksi 0,5

Uudet puku- ja oheistilat 3,0 - 5,1 3,0 - 5,1 3,0 - 5,1 3,0 - 5,1

Yhteensä 14,0 - 18,1 11,5 - 14,1 12,1 - 14,2 9,1 - 11,2
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ESITYS TOIMENPITEISTÄ JA AIKATAULUSTA 
 

Tarveselvitystyöryhmä pitää parhaimpana vaihtoehtona, että edetään version kaksi mukaisesti 
aikataulutettuna siten, että ensimmäisessä vaiheessa toteutetaan uudet puku- ja oheistilat ja 
myöhemmin toisessa vaiheessa erillisellä päätöksellä uusi kilpajäähalli.  

Puku- ja oheistilat hankitaan vuokraratkaisuna version 1 mukaisesti siten, että teknistä tilaa ja 
jäänhoitokoneen tilaa ei uusita ja siitä poistetaan suoraan IPK Hockey Oy:lle allokoidut tilat, jolloin 
pinta-alaksi jää noin 1040m2. Tämä ratkaisu on mitoitettu RT-kortiston mukaisesti. Työryhmä toteaa, 
että tätä pienemmät puku- ja oheistilat eivät ole tarkoituksenmukaisia. Työryhmä katsoo, että 
vuokramalli esimerkiksi vuokrasopimuksella 5+15 vuotta on tässä tilanteessa elinkaarinäkökulmasta 
tarkoituksenmukaisin ratkaisu.  

Ratkaisu tarjoaa IPK Hockey Oy:lle mahdollisuuden itse vuokrata tarvitsemansa tilakokonaisuuden 
muista tiloista erillisenä tilaratkaisuna normaalin rakennuslupakäsittelyn mukaisesti.  

Työryhmä esittää kaupunginvaltuustolle jäähallihankkeen ottamista osaksi investointiohjelmaa ja 
hankesuunnittelun käynnistämistä syksyllä 2023.   

 

1480 - 139 IPK:n tilat -300 tekniset tilat = 1041 m2.  

 

TOIMENPITEET JA AIKATAULU 
 

Kommentit käyttäjäjärjestöiltä       3.3.2023 

Tarveselvityksen hyväksyminen sivistys- ja hyvinvointilautakunnassa  16.5.2023 

Tarveselvitys teknisessä lautakunnassa      17.5.2023 
 
Valtionavustuksen hakeminen      31.12.2023 mennessä 

*Vuokratiloihin ei ole mahdollista saada valtionavustusta / Tekninen korjaus 15.5.2023 

 

Tilapäisten pukutilojen hankinta (2kpl kuivakontteja)     toimitus 7/ 2023 

Asia kaupunginhallituksessa       5.6.2023 

Asia kaupunginvaltuustossa       12.6.2023 

Kilpailutuksen valmistelu       alkaen 6/2023 
  

Tarjouspyyntöasiakirjojen hyväksyntä teknisessä lautakunnassa    6.9.2023 

Tarjouskilpailu         9-10/2023 

Selonottoneuvottelut         11/2023 

Toimittajan valinta teknisessä lautakunnassa     11/2023 
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Sopimuksen allekirjoitus        12/2023 

Purkutöiden aloitus        4/2024 

Pohjarakentaminen ja tilojen toimitus      6–7/2024 

Käyttöönotto         8/2024 

 

 

TOTEUTUSVAIHTOEHDOT 
Toteutusvaihtoehdoissa on karkealla tasolla tutkittu tontin käyttöä ja tehty tilaohjelmat eri 
toteutusvaihtoehdoista. Tilaohjelmat on laadittu käyttäjäkyselyjen sekä RT- kortin RT 103449  



32 
 

- www.nouplan.fi  - 

Jäähallien suunnittelu -pohjalta. 

 

 

 

TILAOHJELMAT
UUDISRAKENNUS
VANHA
SANEERAUS

TILA m2 VER 1 m2 VER 2 m2 VER 3 m2 VER 4

HALLI Kaukalo kilpajää 2050 sis. aitiot 2050 uusi jäähalli 2284 sis. katsomo 2284 sis. katsomo

Harjoitusjää 2050 sis. aitiot 2284
vanha jäähalli 
(sis. katsomo) 2050

puolilämmin 
harjoitushalli 200 Katsomon laajennus

Katsomo 1200 1300.. 1500 hlö 1200 1300..1500hlö
Aula 450 450 90 90
yleisö wc:t 50 50 35 35
Kahvila 100  2.krs? 100 2.krs?
keittiö +var 20 20 19 19
myyntipiste 5 5 10 10
vip-aitio 50 2.krs 50 45 45

420

vanhan hallin 
kahvio, tstot 
yms säilyvät 
ennallaan 26

vanhan hallin 
tstot 
kahvila/WC- 
tiloiksi 26

vanhan hallin tstot 
kahvila /WC- tiloiksi 

5975 3925 2050 200

PUKU- /APUTILAT
pukutilat joukkueet 300 6*40 +1*60 300 6*40 +1*60 300 6*40 +1*60 300 6*40 +1*60
Puku ja huoltotila Mestis joukkue 85 85 85 85
pukutilat erotuomarit ja valmentajat 40 4*10m2 40 4*10m2 40 4*10m2 40 4*10m2

pesuhuoneet (1 kpl per 2 pukuh.) 60 4*15m2 60 4*15m2 60 4*15m2 60 4*15m2
wc:t 30 30 30 30
vaatehuolto +kuivaus 24 2*12m2 24 2*12m2 24 2*12m2 24
teroitus +mailahuolto 15 15 15 15
seurojen ja koulujen 
välinevarastot 130 80 uusia varastoja 80 uusia varastoja 80 uusia varastoja

  -vanhat varastot 0 50
katsomojen 
alla 50 Katsomojen alla 50 katsomojen alla

Seurojen toimisto /taukotila 25 2.krs 25 2.krs 25 2.krs 25 2.krs
Ruokailu / kokoustila 50 2.krs 50 2.krs 50 2.krs 50 2.krs
Lämmittely- /kuntosali 80 2.krs 80 2.krs? 80 2.krs 80 2.krs
Ensiapu /hieronta 15 15 15 15
Media 7 861 7 811 7 811 7 811

HENKILÖKUNTA
Henkilökunta puku- pesu- ja wc-tilat 20 2*10 M/N 20 2*10 M/N 20 2*10 M/N 20 2*10 M/N
taukotila 8 8 8 8
valvomo /toimisto 15 43 15 43 15 43 15 43

HUOLTO /TEKNIIKKA
Hissi 4 4 4 4
Kylmäkoneh. 80 80 80 80
muuntamo 10 10 10 10
SPK 15 15 15 15
lämmönjakoh. 15 15 15 15
ilmanvaihtokoneh. 200 2.krs 200 2.krs 200 2.krs 200 2.krs
jäähoitokone 50 50 50 50
verstas 20 20 20 20
kiinteistövarasto 40 40 40 40
siivous 8 442 8 442 8 442 8 442

Koko ala koko ala uudisrak. osuus: uudisrak. osuus: koko ala uudisrak. osuus:
HYÖTYALA 7321,0 7533,0 4410 5463,0 3346 3613,0 1496
Käytävät ja rakenteet yms 10% 732,1 m2 441 334,6 149,6
VSS uusi( 2%) 171,1 114,5 71,0     30,3
VSS vanha 0 55,0 55,0 55,0
BRUTTOALA 8224,2 7974 4965 5797,6 3 751,6              3762,6 1675,9

Rakennusoikeus 7100 kem2

VER 4 vanhan jäähallin saneeraus ja puku - ja oheistiloje laajennus

VER 3a  uusi harjoitusjäähalli (puolilämmin) ja oheistilat ja vanhan saneeraus 
kilpahalliksi

VER 1 uusi jäähalli, katsomo 1500hlö  ja harjoitusjäähalli ja oheistilat
VER 2 uusi jäähalli ja oheistilat, vanha halli harjoitushalliksi
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VER 1 UUSI KILPAJÄÄHALLI JA PUOLILÄMMIN HARJOITUSJÄÄHALLI 
 

Tässä vaihtoehdossa rakennetaan kokonaan uusi kilpajäähalli sekä puolilämmin harjoitusjäähalli. 
Kilpajäähalli sijoittuisi nykyisen ulkojään paikalle Kankaan monttuun, jolloin hanke voitaisiin toteuttaa 
vaiheittain ja vanha halli olla toiminnassa uuden jäähallin valmistumiseen saakka. Sen jälkeen vanha 
jäähalli korvattaisiin puolilämpimällä harjoitushallilla. Siirtymäajalla pukutilat toteutettaisiin 
konttirakenteisina vuokratiloina. Tämä malli mahdollistaa toiminnan jatkumisen katkeamatta 
rakennusaikana. 

Uuteen kilpajäähalliin saataisiin katsomotilat molemmin puolin jäätä sekä uudet kahvio ja 
anniskelualueet. Ravintola /katsomotiloja voidaan sijoittaa myös toiseen kerrokseen parhaan 
näkyvyyden saavuttamiseksi. Samoin seurojen toimisto- ja aputiloja sekä iv-konehuone voivat sijaita 
toisessa kerroksessa tontin käytön tehostamiseksi.  

Tiloissa huomioidaan mestis- vaatimukset kaukalon kokoon, kulkuun ja aputiloihin nähden. 
Pukuhuoneita tulee 6 kpl n. 40m2 ja 2 kpl 60m2, sekä edustusjoukkueelle omat pukutilat 80m2. 
Pukutiloja tarvitaan riittävästi erilaisia ottelutapahtumia varten sekä huomioiden kahden kaukalon 
päällekkäiset varaukset. Valmentajat, erotuomarit / opettajat tarvitsevat erilliset pienemmät 
pukutilat. Pesutiloja 1kpl /2 pukuhuonetta. Uudet varasto ja välinehuoltotilat tehdään pukutilojen 
yhteyteen. 

Tilaohjelmassa on myös erillinen lämmittely /verryttelytila sekä toimisto- ja neuvottelutilat seuroille. 

Vaihtoehdon hyötyala on 7 321m2 ja Bruttoala 8 224m2, joka on kokonaan uudisrakennusta. 

Vaihtoehto 1 vaatii kaavamuutoksen, koska rakennusta ei ole mahdollista rakentaa nykyisen 
rakennusoikeuden (7 100 kem2) ja rakennusalueen puitteissa. Myös tontin poikki kulkeva 
kaukolämpölinja tulisi siirtää.  

Vaihtoehdon etuna on uudet ja täysin nykyaikaiset tilat jääurheilulle, jotka toimivat käyntikorttina ja 
alueen vetovoimatekijänä sekä houkuttelevat uusia harrastajia jääurheilun pariin. Kaksi jäätä tarjoavat 
riittävästi harjoitusaikoja harraste- ja työpaikkajoukkueille, sekä yleisöluistelulle. Vaihtoehdon 
miinuspuolena on suuri kertainvestointi sekä epävarmuus käyttäjämäärien kehityksestä. 
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Kuva 5 VER 1 
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VER 2 UUSI KILPAJÄÄHALLI JA VANHA JÄÄHALLI HARJOITUSJÄÄHALLIKSI 
 

Vaihtoehdossa 2 rakennetaan uusi kilpajäähalli katsomoineen nykyisen ulkojään paikalle Kankaan 
monttuun. Nykyinen jäähalli jäisi palvelemaan harjoitusjäähallina elinkaarensa loppuun saakka, 
kunnes se puretaan pois. Vaihtoehdossa rakennettaisiin uudet puku- ja oheistilat, sekä uudet kahvio ja 
ravintolatilat kuten edellisessäkin vaihtoehdossa.  

Harjoitusjäänä toimivan vanhan jäähallin osalla voidaan käyttää lyhyempää jääkautta, tasaamaan 
sesonkiajan ruuhkaa, kun taas uusi energiatehokas halli voi toimia pidemmällä kaudella. 

Vaihtoehdon hyötyala on 7 533m2 ja Bruttoala 7 974m2, josta uudisrakennuksen osuus on 4 410m2 

Myös tämä vaihtoehto vaatii todennäköisesti kaavamuutoksen ja kaukolämpölinjan siirron. 

Vaihtoehdon etuna on kahden jäähallin saavutettavuus pienemmällä investoinnilla, sillä aikajaksolla 
kun käyttäjämäärät ovat vielä suuria. Uusi halli täyttäisi myös Mestis-kiekkoilun vaatimukset, toimii 
vetovoimatekijänä alueella ja voidaan toteuttaa energiatehokkaasti. Väestöennusteen pienetessä 
harjoitusjään tarve tulee todennäköisesti supistumaan ja tässä vaiheessa vanha halli voidaan purkaa 
pois. 

 

Kuva 6 VER 2 
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VER 3 UUSI PUOLILÄMMIN HARJOITUSJÄÄHALLI JA VANHAN KILPAJÄÄHALLIN SANEERAUS 

Vaihtoehdossa 3 vanha jäähalli saneerataan kilpajäähallitoimintaan ja rakennetaan uusi puolilämmin 
harjoitusjäähalli sekä uudet puku- ja oheistilat. Vanhaan jäähalliin tehdään kattava saneeraus, 
rakenteelliset ongelmat korjataan. Katsomot uusitaan ja halliosan toimistotilojen paikalle laajennetaan 
wc- ja kahvio /keittiötiloja, mutta hallin ulkoseinälinjoja ei muuteta. Rakennetaan uudet puku- ja 
oheistilat, version 1 mukaisesti. 

Uusi harjoitusjäähalli toteutetaan puolilämpimänä palvelemaan sesonkiajan ruuhkaa ja voi toimia 
lyhyemmällä kaudella. 

Vaihtoehdon hyötyala on 5 463m2 ja Bruttoala 5 797m2, josta uudisrakennuksen osuus on 3 346m2 

Vaihtoehto on mahdollista rakentaa asemakaavan mukaisesti ja rakennusoikeuden puitteissa. 
Putkilinjan siirtoa ei tarvita 

Vaihtoehdon hyvänä puolena on suhteellisen pieni uudisrakennusosuus, mutta saneerauksen hinta 
voi kohota lähelle uudisrakennuksen hintaa. 

Vaihtoehdolla taataan hyvät olosuhteet jääurheilun harrastajille, paljon jääaikaa ja mahdollisuuksia 
myös matalan kynnyksen jääurheiluun. Vanhaa hallia on haasteellista saneerata täyttämään mestis-
kiekkoilun vaatimuksia eikä katsomoihin ja yleisötiloihin saada merkittävästi parannuksia nykyisten 
tilojen puitteissa. Harjoitusjään käyttöaika jää laskelmissa suhteellisen pieneksi, ja väestöennusteen 
pienentyessä, harjoitusjään tarve voi jäädä varsinkin pitkällä aikavälillä vähäiseksi.  
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VER 4 VANHAN JÄÄHALLIN SANEERAUS JA LAAJENNUS 
 

Versiossa neljä vanhaan jäähalliin tehdään kattava saneeraus ja puku- ja oheistilat uusitaan kokonaan. 
Katsomo uusitaan kuten versiossa 3 ja laajennetaan päätyyn, jonne saadaan lisää katsomopaikkoja. 
Puku- ja oheistilat tehdään kuten aiemmissa vaihtoehdoissa. Vanhan hallin toimistotilat puretaan ja 
vapautuva tila käytetään kahvi /keittiö ja wc-tilojen parantamiseen. 

Vaihtoehdon hyötyala on 3 336m2 ja Bruttoala 3 382m2, josta uudisrakennuksen osuus on 523m2 

Vaihtoehto on mahdollista rakentaa asemakaavan mukaisesti ja rakennusoikeuden puitteissa. 
Putkilinjan siirtoa ei tarvita 

Vaihtoehdon hyvänä puolena on pieni uudisrakennuksen osuus ja taloudellisuus. Lisäjääajan tarve 
voidaan kattaa naapurikuntien vapailla jääajoilla (Sonkajärvi). Katsomo ja yleisötiloja on haastavaa 
laajentaa rakennuksen leveyssuunnassa, joten kaukalon mittoja ei välttämättä saada mestis-tason 
suosituksia täyttämään.  

 

 

 

10.5.2023 Jenni Nousiainen 

Nouplan Oy 


